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Tiivistelmä  
Selvityksessä laadittiin seitsemän vuosina 2006–2015 liikenteelle avattujen me-
riväylähankkeen jälkiarviointi, joista oli laadittu hankearvioinnit vuosina 2002–
2009. Hankkeet koskivat Loviisan, Tornion, Raahen, Haminan, Pori Mäntyluodon, 
Uudenkaupungin ja Pietarsaaren satamien tuloväylien syventämistä.  
 
Jälkiarvioinneissa tarkasteltiin hankkeiden toteutuneita rakentamiskustannuk-
sia, hankkeista hyötyneitä kuljetusmääriä, saavutettuja liikennöintikustannus- 
ja päästökustannussäästöjä ja vertailtiin niitä hankearvioinnin vastaavien arvo-
jen kanssa. Jälkiarvioinnissa määritettiin myös saavutettujen hyötyjen mukaiset 
hyöty-kustannussuhteiden ennusteet. Jälkiarvioinnin laskelmat tehtiin käyttäen 
hankearvioinnin aikaisia ja nykyisiä laskentaperusteita ja yksikkökustannuksia.  
 
Jälkiarviointien mukaan hankkeiden kiinteähintaiset kustannusarviot toteutui-
vat melko hyvin valtion vastuulla olevien tuloväylien osalta. Sen sijaan satamien 
osalta hankearvioinneissa esitetyt kiinteähintaiset kustannusarviot ylittyivät 
merkittävästi jopa neljän hankkeen osalta.  
 
Jälkiarvioinnin mukaan hankkeista hyötyvien kuljetusten määräennusteet ovat 
toteutuneet huonosti. Kaikissa hankkeissa toteutuneet hyötyneiden kuljetusten 
määrät ovat olleet selvästi hankearvioinneissa ennustettuja määriä pienempiä. 
Erittäin huonosti ovat toteutuneet Raahen, Pietarsaaren, Haminan ja Porin Män-
tyluodon väylähankkeita koskevat ennusteet. Yleensä huonosti toteutuneiden 
ennusteiden taustalla on ollut hankkeista hyötyvien sidosryhmien esittämät ar-
viot. 
 
Jälkiarvioinneissa määritettyjen hyöty-kustannussuhde-ennusteiden mukaan 
yhteiskuntataloudellisesti kannattavia hankkeita ovat olleet sekä hankearvioin-
tien aikaisilla että nykyisillä yksikkökustannuksilla ja laskentaperusteilla Lovii-
san, Tornion ja Uudenkaupungin väylähankkeet. Nykyisillä yksikkökustannuk-
silla ja laskentaperusteilla myös Porin Mäntyluodon väylähanke on kannattava 
ja Pietarsaaren väylähanke lähes kannattava. Hankkeiden lopullista kannatta-
vuutta koskeva arviot voivat muuttua, jos syvennettyjen väylien kuljetustar-
peissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi hankkeesta hyöty-
vien kuljetusten määrään ja/tai suuntautumiseen. 
 
Jälkiarviointien perusteella vesiväylien hankearviointiohjeeseen suositellaan 
tehtävän tarkennuksia, jotka koskevat hankearvioinnin dokumentointia, kustan-
nusarvioiden laatimista erityisesti satamien osalta, hankkeista hyötyvien kulje-
tusten ennustamista ja hyötyjen arviointiperusteita. 
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Pekka Iikkanen: Utvärdering i efterhand av farledsprojekt. Trafikledsverket. Helsingfors 
2020. Trafikledsverkets publikationer 8/2020. 91 sidor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-
317-761-1. 
 
Sammanfattning  
I utredningen utarbetades sju efterhandsutvärderingar av farledsprojekt som 
hade inletts 2006–2015, och som hade varit föremål för projektbedömningar 
2002–2009. Projekten gällde fördjupningar av hamninloppen i Lovisa, Torneå, 
Brahestad, Fredrikshamn, Björneborg Mäntyluoto, Nystad och Jakobstad. 
 
Efterhandsutvärderingarna undersökte de faktiska byggkostnaderna för 
projekten, de transportkvantiteter som gynnats av projekten, de besparingar i 
trafikerings- och utsläppskostnader som uppnåtts och jämförde dessa med 
motsvarande värden i projektbedömningen. I efterhandsutvärderingen identifie-
rades också prognoserna för uppnådda fördelar enligt förhållandet mellan nytta 
och kostnad. Efterhandsutvärderingarnas beräkningar genomfördes med hjälp 
av beräkningskriterier från projektbedömningen och aktuella enhetskostnader. 
 
Enligt efterhandsutvärderingarna förverkligades de fasta kostnadsberäkning-
arna för projekten ganska väl för de inlopp där staten var ansvarig. Däremot 
överskreds hamnarnas kostnadsberäkningar med fasta priser, som hade 
presenterats i projektbedömningarna, avsevärt för hela fyra projekt. 
 
Enligt efterhandsutvärderingen har prognoserna över antalet transporter som 
gynnas av projekten realiserats illa. I alla projekt har antalet transporter som 
gynnats varit klart lägre än vad som prognostiserats i projektbedömningarna. 
Särskilt illa har prognoserna för farledsprojekten i Brahestad, Jakobstad, 
Fredrikshamn och Björneborg Mäntyluoto utfallit. I allmänhet har de prognoser 
som utfallit dåligt byggt på bedömningar gjorda av intressenter som gynnats av 
projekten. 
 
Enligt prognoserna för förhållandet mellan nytta och kostnad som fastställts i 
efterhandsutvärderingarna har farledsprojekten i Lovisa, Torneå och Nystad 
varit samhällsekonomiskt lönsamma både enligt projektbedömningarna och 
aktuella enhetskostnader och beräkningskriterier. Med de nuvarande enhets-
kostnaderna och beräkningskriterierna är även farledsprojektet i Mäntyluoto i 
Björneborg lönsamt och farledsprojektet i Jakobstad nästan lönsamt. 
Bedömningarna av projektens slutliga lönsamhet kan ändras om transport-
behoven i de fördjupade farlederna ändras, vilket i hög grad påverkar volymen 
och/eller orienteringen för de transporter som gynnas av projektet. 
 
Utifrån efterhandsutvärderingarna rekommenderas att riktlinjerna för projekt-
bedömning av farleder preciseras. Preciseringarna bör omfatta dokumentering 
av projektbedömningen, uppgörande av kostnadsberäkningar i synnerhet för 
hamnarna, prognoser över mängden transporter som gynnas av projektet och 
bedömningskriterier över fördelarna. 
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Pekka Iikkanen: Ex-post evaluation of sea route projects. Finnish Transport Infra-
structure Agency. Helsinki 2020. Publications of the FTIA 8/2020. 91 pages. ISSN 2490-
0745, ISBN 978-952-317-761-1. 
 
Abstract  
The study involved preparing an ex-post evaluation of seven sea route projects 
opened for traffic between 2006 and 2015, for which project appraisals were 
drawn up between 2002 and 2009. The projects concerned the deepening of the 
approach routes of the ports of Loviisa, Tornio, Raahe, Hamina, Pori Mäntyluoto, 
Uusikaupunki and Pietarsaari. 
 
The ex-post evaluations looked at the actual construction costs of the projects, 
the transport volumes having benefitted from the projects and the achieved 
savings in transport operating costs and emission costs, as well as compared 
these with corresponding values in the project appraisal. The ex-post evaluation 
also determined benefit-cost ratio forecasts based on the achieved benefits. The 
ex-post evaluation calculations were conducted using the project appraisal and 
the current calculation criteria and unit costs. 
 
According to the ex-post evaluations, the fixed-price cost estimates for the 
projects were met fairly well for the approach routes for which the government 
is responsible. However, the fixed price cost estimates presented in the project 
appraisals were exceeded by a wide margin for as many as four projects. 
 
According to the ex-post evaluation, the volume forecasts for transports 
benefitting from the projects were met poorly. In all the projects, the actual 
volumes of transports benefitting from them were clearly smaller than those 
predicted in the project appraisals. The forecasts for the channel projects in 
Raahe, Pietarsaari, Hamina and Pori Mäntyluoto were met very poorly. In 
general, the reason for poorly met forecasts is the estimates presented by the 
stakeholders benefitting from the projects. 
 
According to the benefit-cost ratio forecasts determined in the ex-post 
evaluations, socio-economically viable projects have been the route projects in 
Loviisa, Tornio and Uusikaupunki when measured in terms of the current unit 
costs and calculation criteria and those employed in the project appraisals. With 
the current unit costs and calculation criteria, the Pori Mäntyluoto route project 
is profitable and the Pietarsaari route project almost profitable. Estimates about 
the final profitability of the projects may change if changes take place in the 
transport needs of the deepened routes that significantly affect the volume 
and/or traffic patterns of the transport operations benefitting from the project. 
 
On the basis of the ex-post evaluations, it is recommended that the project 
appraisal guidelines for waterways be specified with regard to the 
documentation of the project appraisal, the preparation of cost estimates 
especially for ports, and forecasts about transports benefitting from the 
projects as well as the benefit evaluation criteria. 
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Esipuhe  
Selvitys sisältää seitsemän 2000-luvulla toteutetun meriväylähankkeen jälki-
arvioinnit. Tarkasteltavat hankkeet koskivat Loviisan, Tornion, Raahen, Hami-
nan, Porin Mäntyluodon, Uudenkaupungin ja Pietarsaaren satamien tuloväylien 
syventämistä. 
Selvitys on laadittu Väyläviraston toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:ssä. 
Selvitystä on Väyläviraston taholta ohjannut Taneli Antikainen. Ramboll Finland 
Oy:ssä työstä on vastannut Pekka Iikkanen.  
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1  Johdanto  
1.1  Vesiväylähankkeiden arvioinnin tarkoitus ja 
ohjeistus 
Vesiväylien hankearvioinnissa tuotetaan tietoa hankkeiden vaikutuksista ja yh-
teiskuntataloudellisesta kannattavuudesta ohjelmointi- ja investointipäätösten 
tausta-aineistoksi. Hankearvioinnin tulokset ovat olleet keskeinen osa valtion 
talousarvioesityksissä esitettyjä hankkeen perusteluita.   
 
Vesiväylähankkeet koskevat tavanomaisesti satamien tuloväylien syventä-
mistä, jonka avulla mahdollistetaan aikaisempaa suurempien alusten liiken-
nöinti satamaan. Saavutettavat liikennöintikustannussäästöt voivat olla huo-
mattavia ja ne riippuvat syventämisestä hyötyvien kuljetusten ohella mm. meri-
kuljetusmatkan pituudesta ja sataman lastinkäsittelyn tehokkuudesta. Aluskus-
tannusten ohella tärkeimpiä saavutettavia hyötyjä ovat alusten päästöjen ja nii-
den kustannusten väheneminen. 
 
Päätöksenteon kannalta tärkein hankearvioinnin tulos on hankkeen kannatta-
vuuslaskelma, jossa esitetään hankkeen toteuttamisen edellyttämät investoin-
tikustannukset, hankkeen hyödyt ja haitat eri osapuolille sekä yhteiskuntatalou-
dellista kannattavuutta osoittava hyöty-kustannussuhde (HK-suhde). Hankkei-
den investointikustannuksissa otetaan huomioon valtion ja sataman vastuulla 
olevat kustannukset. Hankkeen hyödyt ja kustannukset arvioidaan 30 vuoden pi-
tuiselta ajanjaksolta, jonka ensimmäinen vuosi (perusvuosi) on vuosi, jolloin 
hanke valmistuu ja avataan liikenteelle. Lisäksi otetaan huomioon rakentami-
seen kuluva aika. Kaikki kustannukset ja hyödyt diskontataan hankkeen avaa-
misvuoteen. Hanke on kannattava, jos sen hyöty-kustannussuhde on vähintään 
yksi. 
 
Vesiväylähankkeiden arvioinnissa on noudatettu vuodesta 1994 lähtien liikenne-
ministeriön laatimaa ns. YHTALI-kehikkoa. Ohjeistusta on myöhemmin tarken-
nettu kaikkia liikennemuotoja koskevassa yleisohjeessa ja vuodesta 2005 läh-
tien vesiväylähankkeiden arviointiohjeessa. Näissä ohjeissa on esitetty mm. ar-
vioinnissa käytettävät arviointimenetelmät ja yksikkökustannukset sekä kan-
nattavuuslaskelmassa käytettävä laskentakorko ja muut laskentaperusteet. 
Hankearvioinnin ohjeistuksen kehittämiseksi tehdään myös hankkeiden jälkiar-
viointia. 
 
Suomessa on 2000-luvulla toteutettu 11 kauppamerenkulun väylän syventämis-
hanketta ja käynnissä on kaksi syventämishanketta. Hankkeiden toteutuneet 
kustannukset ovat valtion osuudelta olleet 0,5–31,5 miljoonaa euroa. Muiden lii-
kennemuotojen kehittämishankkeisiin nähden valtion kokonaisinvestoinnit ve-
siväylien kehittämiseen ovat siten olleet melko pienet.   
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1.2  Selvityksen tavoitteet ja sisältö 
Selvityksessä laadittiin seitsemän vuosina 2002-2009 hankearvioidun ja vuo-
sina 2006-2015 liikenteelle avattujen meriväylähankkeiden jälkiarviointi. Tar-
kasteltavat hankkeet olivat seuraavat (suluissa hankkeen vaikutus alusten mak-
simikulkusyvyyteen): 
 Loviisan väylä (8,5 - > 9,5 m).   
 Tornion väylä (8,0 -> 9,0 m).  
 Raahen väylä (8,0 -> 10,0 m).  
 Haminan väylä (10,0 m-> 12,5 m).  
 Porin Mäntyluodon väylä (10,0 m -> 12,0 m).  
 Uudenkaupungin väylä (10,0-> 12,5 m).  
 Pietarsaaren väylä (9,0-> 11,0 m).  
 
Jälkiarvioinnin tavoitteena oli ensisijaisesti arvioida, kuinka suuria ovat hankkei-
den toteutuneet kustannukset ja hyödyt olleet sekä ja arvioida niiden pohjalta 
hankkeiden toteutuneita hyöty-kustannussuhteita.  Jälkiarviointien tuloksia ver-
taillaan päätöksenteon taustalla olleiden hankearviointien tuloksiin. Jälkiarvi-
ointien perusteella tuodaan esille tyypillisiä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 
merkittävimmin hankearviointien ja jälkiarvioinnin tulosten välisiin eroihin. Li-
säksi esitetään suosituksia hankkeiden arvioinnin kehittämiseksi. 
 
1.3  Jälkiarvioinnin menetelmät ja lähtötiedot 
Kannattavuuslaskelmien sisältö, kustannustaso ja laskentaparametrit 
 
Jälkiarvioinneissa noudatettiin normaalia kannattavuuslaskelman menetelmää, 
jolloin kannattavuuden laskennassa otettiin huomioon seuraavat kustannus- ja 
hyötyerät 30 vuoden pituiselta laskentajaksolta: 
 investointikustannukset (rakentaminen ja rakennusaikaiset korot) 
 liikennöintikustannussäästöt  
 päästökustannussäästöt (vain hiilidioksidipäästöt) 
 hankkeen jäännösarvo. 
 
Kustannukset ja hyödyt arvioitiin kunkin hankkeen osalta kahdessa eri kustan-
nustasossa, jotka olivat: 
 hankearvioinnin aikana noudatettu kustannustaso, joka oli vuosina 
2002–2005 arvioitujen hankkeiden osalta vuoden 2001 taso ja vuosina 
2006–2009 arvioitujen hankkeiden osalta oli vuoden 2005 taso  
 nykyisin hankearvioinnissa käytettävä vuoden 2013 kustannustaso. 
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Kaikki hankkeen kustannukset ja hyödyt diskontattiin perusvuoteen, joka on 
hankkeen liikenteelle avaamisvuosi. Diskonttauksessa käytettävä laskenta-
korko oli vuosina 2001–2012 voimassa olleiden ohjeiden mukaisesti 5 % ja nykyi-
sen vuonna 2013 voimaan tulleen ohjeistuksen mukaisesti 3,5 %. Tämän vuoksi 
vuosien 2001 ja 2005 kustannustasoon perustuvissa laskemissa käytettiin 5 %:n 
korkoa ja vuoden 2013 kustannustasoon perustuvissa laskelmissa 3,5 %:n kor-
koa.   
 
Ennen vuotta 2013 voimassa ollut ohjeistus erosi nykyisestä myös jäännösarvon 
ja päästökustannusten laskennan osalta seuraavasti: 
 
 Ennen vuotta 2013 meriväylähankkeen jäännösarvon suuruudeksi 30 
vuoden pituisen laskentajakson lopulla arvioitiin 25 % uushankintahin-
nasta.  Nykyisen ohjeistuksen mukaisesti jäännösarvo on 40 % uushan-
kintahinnasta.  
 
 Ennen vuotta 2013 kaikkien päästöjen kustannukset arvioitiin vain Suo-
men aluevesirajojen sisäpuolelta. Koska hiilidioksidipäästöt vaikuttavat 
globaaliin ilmastonkehitykseen, muutettiin arviointiohjeistusta vuonna 
2013 niin, että hiilidioksidipäästöjen kustannukset arvioidaan koko mat-
kalta. Lisäksi nykyisen ohjeistuksen mukaan päästöjen yksikkökustan-
nuksia korotetaan vuosittain 1,125 %:lla hankkeen perusvuodesta lähtien. 
Aikaisemmin tätä korotusta ei tehty. 
 
Toteutuneet rakentamiskustannukset 
 
Meriväylähankkeista aiheutuu investointeja sekä valtiolle että satamalle. Tulo-
väylän rakentaminen satamaan on valtion vastuulla. Vastaavasti satama-altaan 
ruoppaus sekä hankkeeseen liittyvät muut satamainvestoinnit ovat sataman 
vastuulla. Jälkiarviointia varten valtion väyläosuuden vuosittaiset rakentamis-
kustannukset käypien hintojen mukaisina saatiin Väylävirastosta. Satamien 
osalta toteutuneet rakentamiskustannukset inventoitiin Liikenneviraston sata-
mien investointeja koskevien selvitysten1 ja julkisten tietolähteiden avulla. Sata-
mien kustannuksia koskevat tiedot eivät ole niiden keräystavasta johtuen aivan 
tarkkoja.  Jälkikäteen on vaikea arvioida esimerkiksi, mitkä investoinnit olisi tehty 
joka tapauksessa ja mitkä ovat olleet meriväylien syventämiseen liittyviä inves-
tointeja.  
 
  
                                                            
1 Investoinnit Suomen satamiin vuosina 2006–2015. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 
36/2010. 
Investoinnit Suomen satamiin 2011–2020. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 9/2016. 
Jälkiarviointia varten käypien hintojen mukaisina määritetyt kustannukset 
muutettiin kiinteähintaisiksi hankearvioinnissa käytetyn hintatason mukaisiksi 
kustannuksiksi. Kustannustason muutokset tehtiin maarakennuskustannus- 
indeksin vuotuisten keskiarvojen perusteella.  
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Hyötyneen liikenteen määrät 
 
Kunkin hankkeen hyötyneen liikenteen määrää arvioitiin Traficomin MLT-tieto-
kantaan sisältyvien satamakohtaisten aluskäyntitietojen perusteella. MLT-tie-
tokannasta poimittiin kaikki sellaiset aluskäynnit, jotka ovat ainakin periaat-
teessa hyötyneet hankkeen toteuttamisesta. Hyötyneet alukset arvioitiin aluk-
sen maksimisyväyttä koskevan tiedon perusteella (metrin tarkkuus). Toisin sa-
noen, mikäli aluksen maksimisyväys on ollut suurempi kuin väylän kulkusyvyys 
ennen syventämistä, katsottiin aluksen hyötyneen hankkeesta. Muita lasken-
nassa hyödynnettyjä MLT-tietoja olivat alustyyppi, satamaan jätetyn tai sata-
masta otetun lastin määrä tonneina sekä tiedot ensimmäisestä lastaussata-
masta ja purkusatamasta. Näiden satamatietojen perusteella määritettiin alus-
ten kuljetusmatkat.      
 
Tarkasteluvuodet 
 
Hankkeesta hyötyneiden alusten määrä selvitettiin usealta hankkeen valmistu-
misen jälkeiseltä vuodelta. Tällä tavoin voitiin ottaa huomioon mm. alusten 
koossa, sataman viennin ja tuonnin määrissä, rakenteissa sekä suuntautumi-
sessa tapahtuneet muutokset. Hankkeittain alusliikenteen tarkastelut tehtiin 
seuraavilta vuosilta: 
 Pietarsaari (avattiin liikenteelle vuonna 2015): 2016, 2017, 2018  
 Hamina (avattiin vuonna 2011): 2015, 2016 ja 2018 (vuosien 2011–2014 tie-
toja ei ole saatavilla, koska tilastoissa Haminan sataman liikennettä ei ole 
eritelty HaminaKotkan sataman liikenteestä) 
 Raahe (avattiin vuonna 2010): 2011, 2013, 2016 ja 2018  
 Uusikaupunki (avattiin vuonna 2014): 2015, 2016, 2017 ja 2018  
 Loviisa (valmistui 2006): 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 ja 2018  
 Pori, Mäntyluoto (valmistui 2011): 2012, 2014, 2016 ja 2018  
 Tornio (valmistui 2008): 2009, 2011, 2013, 2015 ja 2018. 
 
Liikennöintikustannussäästöjen arviointi 
 
Hankearvioinneissa ja jälkiarvioinneissa käytetyt alusten yksikkökustannukset 
(€/ajo-vrk ja €/satama-vrk) perustuivat Merenkulkulaitoksen ja Liikenneviras-
ton julkaisemiin aluskustannukset-raportteihin2, jotka koskivat vuosien 2001, 
2005 ja 2013 kustannustasoa.  Hankkeista hyötyneiden alusten saavuttamat lii-
kennöintikustannussäästöt arvioitiin erikseen jokaisen hyötyneen aluskäynnin 
osalta. Ajokustannuksissa saavutettavan hyödyn suuruuteen vaikuttavat seu-
raavat muuttujat: aluksen tyyppi, aluksen maksimisyväyttä vastaava lastimäärä 
ja aluksen nopeus. Myös nämä tiedot perustuivat em. aluskustannusjulkaisuihin.  
Alusten satamakustannusten jälkiarvioinnissa hyödynnettiin Liikenneviraston 
julkaisussa3 esitettyjä ohjearvoja alusten satamassa viipymisaikojen arvioi-
miseksi. Joidenkin satamien osalta oli käytettävissä myös yksityiskohtaisempia 
                                                            
2 Aluskustannukset 2001 (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2001). 
Aluskustannukset 2006 (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2006). 
Alusliikenteen yksikkökustannukset 2013 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 41/2014. 
3 Pekka Iikkanen. Alusten satamatoimintoihin kuluvan ajan arviointi. Ohjearvot vesiväylien han-
kearviointeja varten. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 19/2018. 
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alusten lastinkäsittelytehoa koskevia tietoja, jotka perustuivat edellä mainitun 
selvityksen tausta-aineistoon.  
 
Jälkiarvioinnissa alusten liikennöintikustannukset laskettiin aluksen todellista 
maksimikulkusyvättä (enintään hankkeen mahdollistama syväys) vastaavaan 
vuorokausikustannukseen (€/alus-vrk), aluksen maksimilastiin (t) ja nopeuteen 
(km/h) perustuvan yksikkökustannuksen (€/tonni/h) perusteella.  
 
Matka-ajan (h) laskennassa tarvittava hyötyneen matkan pituus arvioitiin MLT-
tiedoissa esitetyn ensimmäisen lastaussataman ja tai ensimmäisen purkusa-
taman perusteella sen mukaan kumpi oli aluksen pääkuljetussuunta aluksen sa-
tamaan jättämään lastin ja satamasta ottaman lastin perusteella. Kustannukset 
laskettiin edestakaiselta matkalta hankearviointien tapaan. Satama-ajan kus-
tannus laskettiin pääkuljetussuunnan lastin vaatiman käsittelyajan perusteella. 
Vertailuvaihtoehdossa (hanketta ei ole toteutettu) liikennöintikustannus lasket-
tiin vastaavasti vertailuvaihtoehdon mahdollistaman suurimman aluksen yksik-
kökustannuksia, maksimilastia ja nopeutta koskevien tietojen perusteella. Saa-
vutettu liikennöintikustannussäästö on vertailu- ja hankevaihtoehdon kustan-
nusten erotus.  
 
Päästökustannusten arviointi 
 
Jälkiarvioinnissa päästökustannusten laskenta koski vain hiilidioksidipäästöjä. 
Hankkeen vaikutus hiilidioksidipäästöjen määrän laskentaa varten arvioitiin 
hankkeen vaikutukset alusten energiankulutukseen Suomen aluevesirajojen si-
sällä ja koko matkalta.  Aluksen energiakulutus (kWh) ajossa laskettiin aluskus-
tannusraporteissa esitetyn syväysluokkakohtaisen maksimitehon ja aluksen 
nopeuteen perustuvan matka-ajan avulla.  Tehon käyttöasteeksi oletettiin oh-
jeistuksen mukaisesti 80 %. Vastaavasti energiankulutus satamissa laskettiin 
alusten apukoneiden tehon ja lastinkäsittelytehoon perustuvan satamassa vii-
pymisajan avulla.  
 
Hiilidioksidipäästöjen määrät laskettiin tämän jälkeen hiilidioksidin päästöker-
toimen (600 g/kWh) avulla. Hiilidioksidipäästöt muutettiin yhteiskuntataloudel-
lisiksi kustannuksiksi yksikkökustannuksen avulla, joka oli kaikkien tarkastelta-
vien hankkeiden arviointien ajankohtina 32 euroa/tonni ja nykyisin käytettävän 
vuoden 2013 ohjeen mukaan 40 euroa/tonni. Lisäksi nykyisen ohjeistuksen mu-
kaisesti yksikkökustannusta korotetaan vuosittain 1,125 %:lla hankkeen avaa-
misvuodesta lähtien. 
 
Hyöty-kustannussuhteen ennusteen määrittäminen 
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhde saadaan jakamalla 30 vuoden aikana saavu-
tettava hyötyjen nykyarvon summa investointikustannuksilla. Tarkasteltavia 
hyötyjä ovat edellä mainitut liikennöinti- ja päästökustannussäästöt sekä hank-
keen jäännösarvo. Investointikustannuksiin sisältyvät rakennuskustannukset 
(ml. työmaa- ja tilaajatehtävät) sekä rakennusaikaiset korot. 
 
Koska jälkiarvioidut hankkeet ovat olleet käytettävissä vasta 3–12 vuotta, ei 
hankkeiden synnyttämiä hyötyjä (jäännösarvoa lukuun ottamatta) voida vielä 
kovin luotettavasti arvioida. Kyse on siten hyöty-kustannusennusteesta, joka 
perustuu jo saavutettuihin hyötyihin ja näiden perusteella arvioituihin tuleviin 
hyötyihin, joissa ei ole otettu huomioon epävarmoja kuljetuskysynnän muutok-
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sia.  Hyötyjen diskonttauksen vuoksi saavutettavien hyötyjen nykyarvon muo-
dostumisen kannalta ensimmäisinä hankkeen valmistumisen jälkeisinä vuosina 
on suurempi merkitys kuin tarkastelujakson loppupuolella saavutettavilla hyö-
dyillä. Hyötyjen ajoittumisen nykyarvoa pienentävä vaikutus on sitä suurempi 
mitä korkeampi on käytettävä laskentakorko.  
 
Koko laskentajaksoa koskevan hyötyjen ennusteen lähtökohtana olivat  
tarkasteluvuosina saavutetut hyödyt.  Välivuosien hyödyt otettiin lasken-
nassa huomioon välivuotta edeltävän ja välivuotta seuraavan havaintovuo-
den hyötyjen keskiarvioiden mukaisina. Viimeisen tarkasteluvuoden (2018) 
jälkeiset hyödyt otettiin huomioon kahden viimeisen tarkasteluvuoden  
mukaisina keskiarvoina. Poikkeuksen muodosti Pietarsaaren väylähanketta, 
jonka osalta vuoden 2018 jälkeiset hyödyt otettiin huomioon vuoden 2018 
hyötyjen suuruisina, sillä hanke avattiin liikenteelle vasta vuonna 2015.  
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2  Loviisan väylä 
2.1  Hankkeen perustelut 
Valtion vuoden 2003 talousarvioesitys  
 
Loviisan meriväylän syventämiselle 8,5 metristä 9,5 metrin kulkusyvyyteen 
myönnettiin 3,3 miljoonan euron suuruinen sopimusvaltuus valtion vuoden 2003 
tulo- ja menoarviossa. Perusteluna todettiin, että hankkeen hyöty-kustannus-
suhde on 1,9. Lisäksi todettiin, että Loviisan satama on maan toiseksi suurin puu-
tavaran vientisatama sekä vilja- että hiilisatama.  
 
Hankearviointi 
 
Hankkeen arviointi tehtiin Merenkulkulaitoksen meri- ja sisävesiväyläohjelman 
2003–2012 laatimisen yhteydessä vuonna 2002. Hankearviointi laadittiin vuo-
den 2001 kustannustasossa. Hankkeen kustannuksiksi arvioitiin varsinaisen tu-
loväylän osalta 3,3 milj. euroa ja sataman osalta 1,0 milj. euroa. Rakentamisajan 
pituutta ei esitetty. 
 
Hankearvioinnissa väylän syventämisestä arvioitiin hyötyvän kivihiilestä ja vil-
jasta muodostuva kuivabulk-liikenne mm. sahatavarasta muodostuva puutuot-
teiden vienti. Hankearvioinnissa hyödyt laskettiin kolmelle skenaariolle, joista 
yksi perustui vuosien 1993–2001 liikennemäärien keskiarvon mukaiseen vakio-
liikenteeseen (maksimiennuste), yksi lineaariseen kasvuun (minimiennuste) ja 
yksi konsultin laatimaan ennusteeseen.  
 
Hyötyvän vakioliikenteen määräksi arvioitiin yhteensä 0,27 milj. tonnia, josta 
kuivabulkin osuus on 0,15 milj. tonnia ja puutuotteiden osuus 0,12 milj. tonnia 
vuodessa. Lineaarisen kasvuennusteen mukaisia tonnimääriä ei esitetty, mutta 
on todettu, että kasvu loppuu vuonna 2015. Myöskään konsultin ennustetta ei 
esitetty. Ennusteissa ei eritelty hyötyvän liikenteen suuntautumista eikä sitä, 
millä alustyypillä hyötyvät kuljetukset hoidetaan. 
 
Kannattavuuslaskelmassa esitetty 30 vuoden säästöjen nykyarvo oli ennus-
teesta riippuen 8,0–13,8 milj. euroa. Hyötyjä ei oltu eritelty liikennöinti- ja pääs-
tökustannussäästöjen kesken. Hankkeen hyötykustannussuhteeksi saatiin 1,9–
3,3.  
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2.2  Jälkiarviointi 
2.2.1  Hankkeen toteutus ja kustannukset 
Hanke valmistui (avattiin liikenteelle) vuonna 2006. Hankkeen toteutuneet kus-
tannukset olivat käypiin hintoihin valtion tuloväylän osalta 3,3 milj. euroa eli 
yhtä suuret kuin hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus.  Hankkeen rakentami-
nen kesti kaksi vuotta. Kustannukset jakautuivat rakennusvuosien kesken seu-
raavasti: 
 vuosi 2003: 1,0 milj. euroa 
 vuosi 2004: 2,3 milj. euroa 
 
Sataman osalta toteutuneista kustannuksista ei ole tarkkaa tietoa. Jälkiarvioin-
nin kannattavuuslaskelman lähtökohtana oli tämän vuoksi, että kustannukset 
olivat väyläohjelmanesitetyn mukaiset eli käypiin hintoihin 1,0 milj. euroa. Kus-
tannusten arvioitiin jakautuneen tasan vuosien 2004 ja 2005 kesken.   
 
Koko hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset olivat kiintein vuoden 2001 
hinnoin yhteensä 4,0 milj. euroa ja rakennusaikaiset korot 0,4 milj. euroa. Han-
kearvioinnin kustannusarvio alittui valtion osuudelta 0,2 milj. eurolla.  Sataman 
osuuden toteutumisesta ei ole varmaa tietoa (taulukko 1).  
Taulukko 1.  Loviisan meriväylän toteutuneet investointikustannukset vuosien 
2001 ja 2013 kustannustasoissa. Käytetyt laskentakorot olivat 5 % 
(v. 2001 kustannustaso) ja 3,5 % (v. 2013 kustannustaso). 
 v. 2001 kustannus-
taso, laskentakorko 
5,0 % 
v. 2013 kustannus-
taso, laskentakorko 
3,5 % 
Rakentaminen 4,0 6,1 
 - tuloväylä 3,1 4,7 
 - satama 0,9 1,4 
Rakennusaikaiset korot  0,4 0,5 
Investointikustannukset 4,4 6,6 
 
 
2.2.2  Liikenteen kehittyminen ja hyötyvän liikenteen määrät  
Liikennemäärät 
 
Loviisan sataman kuivabulkin (mm. kivihiiltä ja viljaa) toteutuneet volyymit oli-
vat hankkeen valmistumisen jälkeisinä vuosina jopa 0,5 milj. tonnia vuodessa. 
Volyymit lähtivät kuitenkin vuoden 2011 jälkeen nopeaan laskuun ja ovat viime 
vuosina olleet noin 0,1 milj. tonnin tasolla (vuosien 2017 ja 2018 tietoja ei ole saa-
tavissa, sillä Loviisan satama on ollut osa Helsingin satamaa (kuva 1).  
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Kuva 1. Loviisan sataman kuivabulk-liikenteen kehitys hankearvioinnin jäl-
keen. 
Puutuotteiden (pääasiassa sahatavaraa) vienti Loviisasta on pysynyt vuosien 
2012–2014 huippuvuosia lukuun ottamatta melko vakaana. Oleellista hankkeen 
potentiaalisten hyötyjen kannalta on kuitenkin viennin suuntautumisessa ta-
pahtunut muutos vuoden 2014 jälkeen, jolloin vienti Välimeren alueelle ja muu-
alle Afrikkaan väheni merkittävästi (kuva 2). 
 
 
Kuva 2. Loviisan sahatavaran viennin volyymit ja suuntautuminen han-
kearvioinnin valmistumisen jälkeen ja hankkeen ollessa valmis.  
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Hyötynyt liikenne 
 
Hankkeen avulla on saavutettu hyötyjä irtolastialuksilla ja konventionaalisilla 
kuivakastilauksilla hoidetuissa kuljetuksissa. Aluskohtaisiin MLT-tietoihin pe-
rustuva hyötyneen liikenteen määrä on vaihdellut tarkasteluvuosittain merkit-
tävästi. Suurimmillaan määrä (n. 0,22 milj. tonnia) oli hankkeen avaamisen jäl-
keisenä vuotena (2007) ja pienin (n. 0,06 milj. tonnia) vuonna 2016. Hyötyneet 
määrät ovat seuranneet kuitenkin melko hyvin Loviisan sahatavaran kaukovien-
nin kehitystä. Hyötyneessä liikenteessä on vuotta 2018 lukuun ottamatta käy-
tetty enimmäkseen konventionaalisia kuivalastialuksia. Hankearvioinnissa tar-
kastellun vakioliikenne-ennusteen (maksimiennuste) mukainen hyötynyt lii-
kenne oli 0,27 milj. tonnia vuodessa. Hankearvioinnissa esitettyjen kokonais-
hyötyjen perusteella lineaarisen kasvun mukainen minimiennuste on ollut noin 
0,2 milj. tonnia vuodessa (kuva 3). 
 
 
Kuva 3. Loviisan väylän syventämisetä hyötyneet kuljetusmäärät alustyy-
peittäin sekä hankearvioinnin mukainen hyötyvän liikenteen en-
nuste. 
Hankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräinen lasti pääkuljetussuunnassa on 
ollut irtolastialuksilla eri vuosina 10 000–12 000 tonnia ja konventionaalisilla 
aluksilla 6 000–8 000 tonnia. Lastimäärät ovat olleet melko pieniä, sillä hank-
keen mahdollistama maksimilasti on irtolastialuksilla keskimäärin noin 24 000 
tonnia ja konventionaalisilla kuivalastialuksilla noin 17 000 tonnia (kuva 4). Sa-
hatavaran viennissä alukset ovat todennäköisesti ottaneet lisälastia toisesta 
Suomen tai Ruotsin metsäteollisuuden vientisatamasta.  
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Kuva 4.  Loviisan väylähankkeesta hyötyneiden irtolastialusten ja konven-
tionaalisten alusten keskimääräiset lastit Loviisan satamassa 
sekä syvennetyn väylän mukaiset lastikapasiteetit. 
2.2.3  Saavutetut säästöt 
Liikennöintikustannukset 
 
Saavutetut alusten liikennöintikustannussäästöt ovat olleet alusten vuoden 
2001 yksikkökustannuksilla laskettuna 0,24–0,98 milj. euroa ja vuoden 2013 yk-
sikkökustannuksilla laskettuna 0,19–1,24 milj. euroa vuodessa (kuva 5). Sahata-
varan viennissä hyödyt on saavutettu Välimeren alueen ja muun Afrikan vien-
nissä. Kuivabulkin osalta hyötyjä on saavutettu viljan overseas-liikenteessä.   
 
Hankearvioinnissa ei ollut eritelty liikennöintikustannussäästöjen määrää, 
mutta hankkeen nykyarvoisten kokonaishyötyjen perusteella vuotuiset liiken-
nöintikustannussäästöt ovat olleet lineaarisen kasvun ennusteessa (minimien-
nuste) keskimäärin noin 0,55 milj. euroa vuodessa ja vakioliikenteen ennus-
teessa (maksimiennuste) noin 0,9 milj. euroa vuodessa. 
 
Päästökustannukset 
 
Saavutetut hiilidioksidipäästöjen kustannussäästöt ovat vuoden 2001 yksikkö-
kustannusta (32 €/tonni) ja laskentaperusteita käyttäen alle 0,01 milj. euroa 
vuodessa ja vuoden 2013 yksikkökustannusta (40 €/tonni) ja laskentaperusteita 
käyttäen 0,03–0,14 milj. euroa (kuva 6). Hankearvioinnissa ei ollut eritelty pääs-
tökustannussäästöjen määrää, mutta ne olivat todennäköisesti hyvin pienet 
käytettyjen, vuoden 2001 laskentaperusteiden vuoksi. 
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Kuva 5.  Loviisan väylän syventämisellä saavutetut liikennöintikustannus-
säästöt vuosien 2001 ja 2013 alusten yksikkökustannuksilla sekä 
hankearvioinnin säästöt. 
 
Kuva 6.  Loviisan väylän syventämisellä saavutetut päästökustannussääs-
töt vuosien 2001 ja 2013 hiilidioksidipäästöjen yksikkökustannuk-
silla ja laskentaperusteilla (hankearvioinnissa ei ollut esitetty ko. 
säästöjä). 
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2.2.4  Kannattavuuden arviointi 
Investointikustannukset 
 
Loviisan väylä syvennettiin vuosina 2003–2005. Toteutuneet investointikustan-
nukset (valtion ja sataman osuudet yhteensä) olivat rakennusaikaiset korot mu-
kaan lukien vuoden 2001 hintatasossa ja 5 %:n laskentakorolla 4,4 milj. euroa ja 
vuoden 2013 hintatasossa ja 3,5 %:n laskentakorolla 6,6 milj. euroa. Hankearvi-
oinnissa investointikustannukset olivat 4,3 milj. euroa, joihin ei sisältynyt lain-
kaan rakennusaikaisia korkoja. 
 
Hankkeen nykyarvoiset hyödyt 
 
Loviisan meriväylän syventämisen avulla saavutettavien kokonaishyötyjen ny-
kyarvon ennuste 30 vuoden ajalta on vuoden 2001 yksikkökustannuksilla ja  
5 %:n laskentakorolla 8,7 milj. euroa ja vuoden 2013 yksikkökustannuksilla ja  
3,5 %:n laskentakorolla 12,7 milj. euroa.  Hankearvioinnin arvio vuoden 2001 yk-
sikkökustannuksilla ja laskentaperusteilla oli liikenne-ennusteesta riippuen 
8,3–13,8 milj. euroa. 
 
Hyöty-kustannussuhde 
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhteen ennuste on vuoden 2001 kustannustasossa 
ja laskentaperusteilla 1,9 ja vuoden 2013 kustannustasossa ja laskentaperus-
teilla 1,9. Hankearvioinnissa määritetty hyöty-kustannussuhde oli liikenneske-
naariosta riippuen 1,9–3,3. Jälkiarvioinnin tulos vastaa siten hankearvioinnin mi-
nimiarvoa (taulukko 2). 
Taulukko 2.  Loviisan meriväylän syventämisen hankearvioinnin ja jälkiarvioin-
nin mukaiset kannattavuuslaskelmat. Hankearvioinnissa hyötyjä 
ei oltu eritelty. 
 Hankearviointi Jälkiarviointi Jälkiarviointi 
 v. 2001 kust. taso v. 2001 kust. taso v. 2013 kust. taso 
 M€ M€ M€ 
INVEST. KUSTANNUKSET    
rakentaminen 4,3 4,0 6,1 
rakentamisaikaiset korot 0,0 0,4 0,5 
yhteensä 4,3 4,4 6,6 
HYÖDYT    
Liik. kustannussäästöt (* 8,4 10,5 
Päästökustannussäästöt (* 0,1 1,3 
Jäännösarvo 0,2 0,2 0,9 
Yhteensä 8,3-13,8 8,7 12,7 
HK-suhde 1,9-3,3 1,9 1,9 
 
(*ei eritelty 
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2.3  Tulosten analysointi 
Hankkeen vuoden 2001 kiinteään hintaan perustuva kustannusarvio toteutui 
valtion osalta hankkeen koko huomioon ottaen melko hyvin. Sataman osalta 
kustannusarvion toteutumista ei voitu arvioida, sillä sataman toteutuneista kus-
tannuksista ei ole tietoa.    
 
Hankkeesta hyötyvät kuljetusmäärät ovat jääneet ennustettua vakioliikennettä 
(0,27 milj. tonnia/v) selvästi pienemmiksi.  Vaikka tavaralajikohtaisesti hyöty-
neitä kuljetusmääriä ei voida tarkasti arvioida, on hyvin todennäöistä, että kui-
vabulkin (kivihiili ja vilja) osalta hyötyneet kuljetusmäärät ovat jääneet huomat-
tavasti ennustettua pienemmäksi. Sen sijaan puutuotteiden vakioliikenteen en-
nuste on todennäköisesti toteutunut melko hyvin vuoteen 2013 asti, jonka jäl-
keen hyötynyt liikenne on jäänyt ennustettua pienemmäksi.  
 
Vaikka jälkiarvioinnissa hyötyvät kuljetusmäärien todettiin jääneen selvästi en-
nustettuja pienemmiksi, on jälkiarviointiin perustuva 30 vuoden hyötyjen nyky-
arvon ennuste melko suuri. Vuoden 2001 yksikkökustannuksin hinnoin se oli  
8,7 milj. euroa, kun se hankearvioinnissa oli 8,3-13,8 milj. euroa. Onkin todennä-
köistä, että hyötyneiden kuljetusten matkat ovat olleet selvästi pidempiä kuin 
mitä hankearvioinnissa oli arvioitu. Jälkiarvioinnin mukaan hyötyjä on saavu-
tettu yksinomaan Välimeren alueen ja muun Afrikan viennissä.  
  
Hanke on jälkiarvioinnin hyöty-kustannussuhteen perusteella ollut kannattava. 
Hankkeen vuoden 2001 kustannustasossa ennustettu hyöty-kustannussuhde 
vastaa hankearvioinnissa määritettyä hyöty-kustannussuhteen minimiarvoa 
(kuva 7). Laadittu hankearviointi oli raportoitu kaikilta osin vajavaisesti ja lä-
pinäkymättömästi, ettei tarkempaa analyysia ollut mahdollista tehdä. Yhteen-
veto hankearvioinnin eri osa-alueiden onnistumisesta on esitetty taulukossa 3. 
  
Väyläviraston julkaisuja 8/2020 23 
 
 
Kuva 7.  Loviisaan meriväylän hanke- ja jälkiarvioinnin mukaiset hyöty-
kustannussuhteet. 
Taulukko 3.  Yhteenveto Tornion meriväylän hankearvioinnin toteutumisesta. 
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3  Tornion väylä 
3.1  Hankkeen perustelut 
Valtion vuoden 2005 talousarvioesitys 
 
Tornion meriväylän syventämiselle 8,0 metristä 9,0 metrin kulkusyvyyteen 
myönnettiin enintään 11,0 miljoonan euron suuruinen sopimusvaltuus valtion 
vuoden 2005 tulo- ja menoarviossa. Perusteluna todettiin, että Tornion sataman 
tuloväylän syventämishanke mahdollistaa suuremman aluskoon ja tehokkaam-
mat kuljetukset. Lisäksi todettiin, että hankkeen avulla voidaan varmistaa jään-
murtoavustus ja turvata alusten liikennöinti Perämeren voimakkaasti vaihtele-
villa vedenkorkeuksilla. Talousarvioesityksen mukaan Tornion väylän hyötykus-
tannussuhteeksi mainittiin 4,4. 
 
Hankearviointi 
 
Hanke arvioitiin Merenkulkulaitoksen meri- ja sisävesiväyläohjelman 2003–
2012 laatimisen yhteydessä vuonna 2002. Väyläohjelmassa hankkeen kustan-
nuksiksi arvioitiin varsinaisen tuloväylän osalta 11,0 milj. euroa ja sataman 
osalta 1,7 milj. euroa. Kokonaiskustannusarvio oli siten 12,7 milj. euroa. Rakenta-
misajan arvioitua pituutta eikä hankkeen rakentamisaikaisien korkojen arviota 
esitetty. 
 
Hankearvioinnin mukaan erityisesti rikastekuljetukset hyötyisivät hankkeesta. 
Muita hyötyviä tavaroita arvioitiin olevan nestebulk ja muu (erittelemätön) ta-
vara. Hyötyvästä liikenteestä laadittiin kolme skenaariota, joista yksi perustui 
1993–2001 liikennemäärien keskiarvion mukaiseen vakioliikenteeseen (mini-
miennuste), yksi lineaariseen kasvuun (maksimiennuste) ja yksi konsultin en-
nusteeseen. 
 
 Vakioliikenteen ja lineaarisen kasvun ennusteissa kuivabulk-liikenteen mää-
räksi vuonna 2003 arvioitiin 0,4 milj. tonnia, josta hyötyvän liikenteen osuudeksi 
arvioitiin 90 % eli 0,36 milj. tonnia. Vastaavasti nestebulkin kuljetuksista 20 % 
(0,01 milj. tonnia) ja muun tavaran kuljetuksista 50 % (0,035 milj. tonnia) arvioitin 
hyötyvän hankkeesta vuonna 2003. Konsultin ennusteessa hyötyvän kuivabulk-
liikenteen määräksi vuonna 2003 arvioitiin hieman suurempi eli 0,4 milj. tonnia. 
Konsultin ennusteen herkkyystarkastelussa kuivabulk-liikenteen arvioitiin kak-
sinkertaistuvan 0,8 milj. tonniin AvestaPolaritin tuotannon laajentumisen 
vuoksi. Ennusteissa ei eritelty millä alustyypillä hyötyvät kuljetukset tullaan 
hoitamaan.  
 
Hankkeen kannattavuuslaskelmassa 30 vuoden säästöjen nykyarvoksi arvioitiin 
liikenneskenaariosta riippuen 23,3–51,3 milj. euroa. Hyötyjä ei oltu eritelty liiken-
nöinti- ja päästökustannusten kesken. Hankkeen hyötykustannussuhteeksi ar-
vioitiin liikenneskenaariosta riippuen 1,9–4,1.  
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3.2  Jälkiarviointi 
3.2.1  Hankkeen toteutus ja kustannukset 
Hanke valmistui (avattiin liikenteelle) vuonna 2008. Hankkeen toteutuneet kus-
tannukset olivat valtion osuudelta käypiin hintoihin 10,45 milj. euroa. Hankkeen 
rakentaminen kesti kaksi vuotta. Rakentamiskustannukset jakautuivat raken-
nusvuosien kesken seuraavasti: 
 vuosi 2006: 5,8 milj. euroa 
 vuosi 2007: 4,65 milj. euroa. 
 
Hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus alitettiin siten 0,55 milj. eurolla.  
 
Sataman osalta hankkeen kustannukset olivat käypiin hintoihin 0,86 milj. euroa, 
jotka jakautuivat rakennusvuosien kesken seuraavasti: 
 vuonna 2006: 0,26 milj. euroa 
 vuonna 2007: 0,60 milj. euroa.  
 
Koko hankkeen rakentamiskustannukset olivat kiintein vuoden 2001 hinnoin yh-
teensä 9,3 milj. euroa ja rakentamisaikaiset korot 1,2 milj. euroa (taulukko 4).  
Hankearvioinnissa käytetty kokonaiskustannusarvio (12,7 milj. euroa) alitettiin 
3,4 milj. eurolla. Valtion osuuden kustannusarvio (11,0 milj. euroa) alitettiin  
2,4 milj. eurolla ja sataman kustannusarvio (1,7 milj. euroa) alitettiin 1,0 milj. eu-
rolla.  
Taulukko 4.  Tornion meriväylän toteutuneet investointikustannukset vuosien 
2001 ja 2013 tasoissa. Käytetyt laskentakorot olivat 5 % (v. 2011 
kustannustaso) ja 3,5 % (v. 2013 kustannustaso). 
 v. 2001 kustannus-
taso, laskentakorko 
5,0 % 
v. 2013 kustannus-
taso, laskentakorko 
3,5 % 
Rakentaminen 9,3 14,2 
 - tuloväylä 8,6 13,1 
 - satama 0,7 1,1 
Rakennusaikaiset korot  1,2 1,3 
Investointikustannukset 10,5 15,5 
 
 
3.2.2  Liikenteen kehittyminen ja hyötyvän liikenteen määrät  
Liikennemäärät 
 
Vuosina 2003–2010 Tornion sataman kuivabulk-liikenteen volyymit olivat 0,7–
0,8 milj. tonnia. Tämän jälkeen volyymit kasvoivat neljän vuoden aikana 1,5–
1,6 milj. tonnin tasolle.  Tornion sataman nestebulk-liikenteen volyymit ovat  
olleet vuodesta 2005 lähtien 0,1 milj. tonnin molemmin puolin (kuvat 8 ja 9). 
  
 
Väyläviraston julkaisuja 8/2020 26 
 
 
Kuva 8. Tornion sataman kuivabulk-liikenteen kehitys hankearvioinnin  
jälkeen. 
 
Kuva 9. Tornion nestebulk-liikenteen kehitys hankearvioinnin valmistumi-
sen jälkeen ja hankkeen avauduttua liikenteelle. 
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Hyötynyt liikenne 
 
Tornion väylän syventämisen avulla on saavutettu hyötyjä irtolastialuksilla, 
konventionaalisilla kuivalastilauksilla, konttialuksilla ja säiliöaluksilla (kaa-
susäiliöaluksia) tapahtuneilla kuljetuksissa. Irtolastialusten kuljetuksissa hyö-
tynyt liikenne on ollut kaukotuontia (mm. Kanadasta) ja kaukovientiä (mm. Mek-
sikoon ja Japaniin). Kaasusäiliöalusten hyöty on saavutettu Itämeren ja Pohjan-
meren tuontikuljetuksissa, konventionaalisten kuivalastialusten hyöty pääosin 
Pohjois-Amerikan vienti- ja tuontikuljetuksissa ja konttialusten hyöty Pohjan-
meren liikenteessä.  
 
Aluskohtaisiin MLT-tietoihin perustuva hyötyneen liikenteen määrä on vaihdel-
lut tarkasteluvuosittain erittäin paljon. Suurin hyötynyt kuljetusmäärä (n. 0,39 
milj. tonnia) oli vuonna 2015, jolloin hyötyneen liikenteen määrä oli poikkeuksel-
lisen suuri kontti- ja irtolastialusten liikenteessä.  Irtolastialusten hyötyneiden 
kuljetusten perusteella voidaan arvioida, että hankearvioinnissa esitetty hyöty-
vän kuivabulk-liikenteen ennuste on toteutunut erittäin huonosti, sillä ensim-
mäisinä hankkeen valmistumisen jälkeisinä vuosina hyötyvää liikennettä ei ollut 
lainkaan ja enimmillään hyötyviä kuljetuksia on ollut vain hieman yli 0,1 milj. ton-
nia, kun hankearvioinnissa hyötyvän liikenteen määräksi jo vuonna 2003 arvioi-
tiin noin 0,4 milj. tonnia. Tämän jälkeen on toteutettu Tornion AvestaPolaritin 
(nykyisin Outokumpu Oy) tuotantolaajennus ei ole vaikuttanut hankearvioin-
nista poiketen hyötyvän liikenteen määrässä lainkaan. Sen sijaan hyötyneet 
nestebulkin (LNG) määrät ovat olleet selvästi suurempia kuin mitä hankearvi-
oinnissa oli arvioitu vuoden 2003 osalta. Hankearvioinnista ennustetusta poike-
ten hanke on hyödyttänyt myös konttialusliikennettä (kuva 10).  
 
 
Kuva 10. Tornion väylän syventämisetä hyötyneet kuljetusmäärät alustyy-
peittäin sekä hankearvioinnin mukainen hyötyvän liikenteen koko-
naisennuste. 
Hankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräinen lasti pääkuljetussuunnassa on 
ollut eri tarkasteluvuosina irtolastialuksilla 6 000–31 000 tonnia, konventionaa-
lisilla aluksilla 1 000–7 000 tonnia ja säiliöaluksilla 8 000–18 000 (kuva 11). Lastit 
ovat olleet melko pieniä verrattuna hankkeen mahdollistamiin maksimilasteihin. 
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Kuva 11.  Tornion väylähankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräiset las-
tit Tornion satamassa sekä alusten keskimääräiset syvennetyn 
väylän mukaiset lastikapasiteetit. 
 
3.2.3  Saavutetut säästöt 
Liikennöintikustannukset 
 
Saavutetut alusten liikennöintikustannussäästöt ovat olleet vuoden 2001 yksik-
kökustannuksilla laskettuna 0,2–3,1 milj. euroa ja vuoden 2013 yksikkökustan-
nuksilla laskettuna 0,2–2,5 milj. euroa vuodessa (kuva 12). Suurimmat hyödyt on 
saavutettu irtolastialuksilla ja konventionaalisilla aluksilla, joissa hyötyneet 
kuljetukset ovat olleet erittäin pitkiä Pohjois- ja Väli-Amerikan sekä Japanin kul-
jetuksia.  
 
Hankearvioinnissa ei ollut eritelty liikennöintikustannussäästöjen määrää, 
mutta arvioitujen nykyarvoisten kokonaishyötyjen perusteella voidaan arvioida, 
että arvioidut liikennöintikustannussäästöt ovat vakioliikenne-ennusteessa ol-
leet noin 1,5 milj. euroa, lineaarisessa ennusteessa keskimäärin 3,4 milj. euroa ja 
konsultin ennusteessa keskimäärin 1,7 milj. euroa vuodessa. 
 
Päästökustannukset 
 
Tornion väylän syventämisellä saavutetut hiilidioksidipäästöjen kustannus-
säästöt ovat vuoden 2001 yksikkökustannusta (32 €/tonni) ja laskentaperus-
teita käyttäen alle 0,01 milj. euroa vuodessa ja vuoden 2013 yksikkökustannusta 
(40 €/tonni) ja laskentaperusteita käyttäen 0,02–0,29 milj. euroa vuodessa 
(kuva 13). Hankearvioinnissa ei ollut esitetty saavutettavia vuotuisia päästökus-
tannussäästöjä.  
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Kuva 12.  Tornion väylän syventämisellä saavutetut liikennöintikustannus-
säästöt vuosien 2001 ja 2013 alusten yksikkökustannuksilla sekä 
hankearviointiin perustuvat arviot. 
 
Kuva 13.  Tornion väylän syventämisellä saavutetut päästökustannussääs-
töt vuosien 2001 ja 2013 hiilidioksidipäästöjen yksikkökustannuk-
silla ja laskentaperusteilla (hankearvioinneissa ei ollut eritelty ko. 
säästöjä). 
. 
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3.2.4  Kannattavuuden arviointi 
Investointikustannukset 
 
Tornion väylä syvennettiin vuosina 2005–2006. Toteutuneet investointikustan-
nukset (valtion ja sataman osuudet yhteensä) olivat kiinteässä vuoden 2001 
kustannustasossa ja 5 %:n laskentakorolla 10,5 milj. euroa ja kiinteässä vuoden 
2013 kustannustasossa ja 3,5 %:n laskentakorolla 15,5 milj. euroa. Hankearvioin-
nissa investointikustannukset olivat 12,7 milj. euroa (vuoden 2001 kustannus-
taso), jotka muodostuivat yksinomaan rakentamisen kustannuksista (rakennus-
aikaisia korkoja ei sisällytetty investointikustannuksiin). 
 
Hankkeen nykyarvoiset hyödyt 
 
Tornion meriväylän syventämisen avulla saavutettavien kokonaishyötyjen ny-
kyarvon ennuste 30 vuoden ajalta on vuoden 2001 yksikkökustannuksilla ja 5 
%:n laskentakorolla 30,6 milj. euroa ja vuoden 2013 yksikkökustannuksilla ja 3,5 
%:n laskentakorolla 37,2 milj. euroa.  Hankearvioinnissa hyötyjen nykyarvoksi 
määritettiin vuoden 2001 yksikkökustannuksia käyttäen eri liikenneskenaa-
rioissa 24,0–52,0 milj. euroa. 
 
Hyöty-kustannussuhde 
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhteen ennuste on vuoden 2001 kustannustasossa 
ja laskentaperusteilla 2,9 ja vuoden 2013 kustannustasossa ja laskentaperus-
teilla 2,3. Hankearvioinnissa hyöty-kustannussuhteeksi saatiin vuoden 2001 
kustannustasossa 1,9–4,1 (taulukko 5). 
Taulukko 5.  Tornion meriväylän syventämisen hankearvioinnin ja jälkiarvioin-
nin mukaiset kannattavuuslaskelmat. Hankearvioinnissa hyötyjä 
ei oltu eritelty. 
 Hankearviointi Jälkiarviointi Jälkiarviointi 
 v. 2001 kust. taso v. 2001 kust. taso v. 2013 kust. taso 
 M€ M€ M€ 
INVEST. KUSTANNUKSET    
rakentaminen 12,7 9,3 14,2 
rakentamisaikaiset korot 0,0 1,2 1,3 
yhteensä 12,7 10,5 15,6 
HYÖDYT    
Liik. kustannussäästöt (* 29,6 29,4 
Päästökustannussäästöt (* 0,4 3,7 
Jäännösarvo 0,7 0,5 2,0 
Yhteensä 24,0–52,0 30,6 35,1 
HK-suhde 1,9–4,1 2,9 2,3 
 
(* ei eritelty  
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3.3  Tulosten analysointi 
Hankkeen kiinteähintainen kustannusarvio alittui sekä valtion että sataman 
osalta. Hankkeesta hyötyvät kuljetusmäärät ovat olleet selvästi ennustettuja 
määriä pienemmät. Hankkeen avulla saavutetut säästöt ovat kuitenkin olleet 
hankearvioinnin minimiarvoa suuremmat ja maksimiarvoa pienemmät. Jälkiarvi-
ointiin ja hankearvioinnin välisten säästöjen pienet erot selittyvät hyötyneiden 
irtolasti- ja konventionaalisten alusten arvioitua pidemmillä kuljetusmatkoilla.  
Hanke on jälkiarvioinnissa ennustetun hyöty-kustannussuhteen perusteella ol-
lut erittäin kannattava. Jälkiarvioinnin vuoden 2001 kustannustasossa arvioitu 
hyöty-kustannussuhteen ennuste on linjassa hankearvioinneissa esitetyn mi-
nimi- ja maksimiarvon kanssa (kuva 14).  
Laadittu hankearviointi oli raportoitu kaikilta osin vajavaisesti ja läpinäkymättö-
mästi, minkä vuoksi tarkempia hankearvioinnin toteutumista koskevia analyysia 
ei ollut mahdollista tehdä. Yhteenveto hankearvioinnin eri osa-alueiden onnis-
tumisesta on esitetty taulukossa 6. 
 
 
Kuva 14.  Tornion meriväylän hanke- ja jälkiarvioinnin mukaiset hyöty-kus-
tannussuhteet. 
Taulukko 6.  Yhteenveto Tornion meriväylän hankearvioinnin toteutumisesta. 
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4  Raahen väylä 
4.1  Hankkeen perustelut 
Valtion vuoden 2007 talousarvioesitys  
 
Raahen meriväylän syventämiselle 8,0 metristä 10,0 metrin kulkusyvyyteen 
myönnettiin enintään 30,0 miljoonan euron suuruinen sopimusvaltuus valtion 
vuoden 2007 tulo- ja menoarviossa. Perusteluna todettiin, että Raahen väylän 
syventäminen mahdollistaa suuremman aluskoon ja tehokkaammat kuljetukset. 
Lisäksi hankkeen avulla voidaan varmistaa jäänmurtoavustus ja turvata liiken-
nöinti Perämeren voimakkaasti vaihtelevilla vedenkorkeuksilla. Hankkeen 
hyöty-kustannussuhde on 3,4. 
 
Hankearviointi 
 
Päätöksenteon taustalla ollut hankearviointi laadittiin Merenkulkulaitoksen toi-
meksiannosta vuonna 2005 ja siinä noudatettiin vuonna 2005 valmistunut en-
simmäistä vesiväylien hankearviointiohjetta. Hankearvioinnissa käytetyt yksik-
kökustannukset olivat vuoden 2001 tasossa. Hankkeen kustannuksiksi arvioitiin 
valtion tuloväylän osalta 30,0 milj. euroa ja sataman osalta 4,7 milj. euroa. Hank-
keen kokonaiskustannusarvio oli siten 34,7 milj. euroa. Rakentamisajan pituu-
deksi arvioitiin kaksi vuotta, jolloin rakentamisaikaisiksi koroiksi arvioitiin 
2,65 milj. euroa.  
 
Hankearvioinnin mukaan väylän syventämisestä tulisivat hyötymään rikastei-
den, kivihiilen ja nestebulkin tuontikuljetukset. Lisäksi hankearvioinnissa todet-
tiin, että kuivabulkin tuontikuljetuksissa käytettävä Luulajan ja Raahen väliset 
rikasteiden proomukuljetukset ovat loppumassa ja ne tullaan korvaamaan alus-
kuljetuksilla.  
 
Hankkeen kannattavuuslaskelmissa käytettiin kahta ennustetta, joista toinen 
(vakioliikenteen ennuste) perustui vuonna 2004 toteutuneisiin liikennemääriin 
ja toinen lineaariseen kasvuun. Vuonna 2004 Raahen satamaan oli kuivabulkin 
tuontikuljetuksia 4,1 milj. tonnia, josta tuontia Ruotsista oli 3,1 milj. tonnia ja 
tuontia Pohjois-Amerikasta 0,46 milj. tonnia. Vastaavasti nestemäisten irtota-
varoiden tuontia oli 0,29 milj. tonnia. Lineaarisessa kasvuennusteessa kuivabul-
kin tuonnin arvioitiin pysyvän lähes ennallaan, mutta nestemäisen bulkin mää-
rän arvioitiin kasvavan vuoteen 2014 mennessä 0,35 milj. tonniin. Hankkeesta 
hyötyvän liikenteen osuudeksi arvioitiin kuivabulkin osalta 80 % (n. 3,3 milj. ton-
nia) ja nestebulkin osalta 100 % (0,29–0,35 milj. tonnia). Hankearvioinnin mu-
kaan hyödyt saavutetaan irtolastialuksilla ja säiliöaluksilla.  
 
Hankkeen kannattavuuslaskelmassa 30 vuoden säästöjen nykyarvoksi arvioitiin 
ennusteesta riippuen116–130 milj. euroa. Vakioliikenteessä liikennöintikustan-
nussäästöiksi arvioitiin 7,3 milj. euroa ja päästökustannussäästöiksi 0,03 milj. 
euroa. Lineaarisen liikenteen ennusteessa saavutettavat liikennöintikustannus-
säästöt vuonna 2014 ovat 8,7 milj. euroa ja saavutettavat päästökustannus-
säästöt 0,03 milj. euroa. Hankkeen hyötykustannussuhteeksi saatiin vakioliiken-
teen ennusteessa 3,1 ja lineaarisen kasvun ennusteessa 3,5.  
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4.2  Jälkiarviointi 
4.2.1  Hankkeen toteutus ja kustannukset 
Hanke valmistui (avattiin liikenteelle) vuonna 2010. Hankkeen toteutuneet kus-
tannukset olivat valtion osuudelta käypiin hintoihin 17,9 milj. euroa. Hankkeen 
rakentaminen kesti neljä vuotta eli kaksi vuotta pidempään kuin oli hankearvi-
oinnissa esitetty. Rakentamiskustannukset jakautuivat rakennusvuosien kesken 
seuraavasti: 
 vuosi 2007: 0,8 milj. euroa 
 vuosi 2008: 2,0 milj. euroa 
 vuosi 2009: 14,3 milj. euroa 
 vuosi 2010: 0,8 milj. euroa. 
 
Hankkeen valtion osuudelle myönnetty sopimusvaltuus alitettiin 12,1 milj. eu-
rolla.  
 
Sataman osalta väylän syventämiseen liittyneet kustannukset olivat käypiin 
hintoihin noin 32 milj. euroa, josta satama-altaan ruoppauksen kustannuksia oli 
noin 24 milj. euroa ja uuden laiturin kustannuksia noin 8 milj. euroa.  Kustannuk-
set jakautuivat rakennusvuosien kesken seuraavasti: 
 vuosi 2008: noin 17 milj. euroa 
 vuosi 2009: noin 14 milj. euroa 
 vuosi 2010: noin 1 milj. euroa. 
 
Edellä esitettyihin sataman kustannuksiin liittyy jonkin verran epävarmuutta. 
Koko hankkeen rakentamiskustannukset olivat kiintein vuoden 2001 hinnoin yh-
teensä noin 37,5 milj. euroa ja rakennusaikaset korot 2,6 milj. euroa. Hankearvi-
oinnissa käytetty kokonaiskustannusarvio (34,7 milj. euroa) ylitettiin 2,8 milj. eu-
rolla, valtion osuuden kustannusarvio (30,0 milj. euroa) alitettiin 16,5 milj. eu-
rolla ja sataman kustannusarvio (4,7 milj. euroa) ylitettiin 19,3 milj. eurolla (tau-
lukko 7).  
Taulukko 7.  Raahen meriväylän toteutuneet investointikustannukset vuosien 
2001 ja 2013 kustannustasoissa. Käytetyt laskentakorot olivat 5 % 
(v. 2001 kustannustaso) ja 3,5 % (v. 2013 kustannustaso). 
 v. 2001 hintataso, 
laskentakorko 5,0 % 
v. 2013 hintataso, 
laskentakorko 3,5 % 
Rakentaminen 37,5 57,0 
 - tuloväylä 13,5 20,5 
 - satama 24,0 36,5 
Rakennusaikaiset korot  2,6 2,8 
Investointikustannukset 40,1 59,8 
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4.2.2  Liikenteen kehittyminen ja hyötyvän liikenteen määrät  
Liikennemäärät 
 
Raahen sataman toteutuneet kuivabulkin tuontimäärät ovat olleet hankkeen lii-
kenteelle avaamisen jälkeen 3,6–4,5 milj. tonnia vuodessa, josta overseas-lii-
kenteen osuus (kivihiiltä) on ollut 0,47–0,96 milj. tonnia (kuva 15). Kuivabulkin 
kokonaistuonnin toteutunut määrä on siten ollut keskimäärin samaa tasoa kuin 
hankearvioinnissa ennustettu määrä.  
Raahen sataman nestebulkin tuonti on vähentynyt nopeasti hankkeen valmistu-
misen jälkeen ja loppui kokonaan vuonna 2015 (kuva 16). Kehitys on ollut päin-
vastaista kuin hankearvioinnissa esitetty arvio. 
 
 
Kuva 15. Raahen sataman kuivabulk-tuonnin kehitys hankearvioinnin ja 
hankkeen liikenteelle avaamisen jälkeen.  
 
Kuva 16. Raahen nestebulk-tuonnin kehitys hankearvioinnin valmistumisen 
ja hankkeen liikenteelle avautumisen jälkeen. 
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Hyötynyt liikenne 
 
Raahen väylän syventämisen avulla on saavutettu hyötyjä irtolastialuksilla, 
konventionaalisilla kuivalastialuksilla ja konttialuksilla hoidetuissa kuljetuk-
sissa.  Aluskohtaisiin MLT-tietoihin perustuva hyötyneen liikenteen määrä on ol-
lut suurimmillaan vuosina 2016 ja 2018, jolloin se oli noin 0,43 milj. tonnia vuo-
dessa. Ennustetun hyötyvän liikenteen määrästä (noin 3,6 milj. tonnia/vuosi) on 
jääty siten yli 3 milj. tonnia/vuosi. Hankearvioinnissa esitetystä arviosta poike-
ten hyötynyt liikenne ei sisällä lainkaan aluksilla tapahtuvia rikastekuljetuksia 
Ruotsista, sillä ne on edelleen hoidettu proomukuljetuksina. Hyötynyt kuljetus-
määrä ei sisällä myöskään nestebulkin kuljetuksia, joiden määräksi hankearvi-
oinnissa arvioitiin noin 0,3 milj. tonnia/vuosi (kuva 17).  
 
Hyötynyt liikenne on ollut pääasiassa konventionaalisilla aluksilla hoidettuja ki-
vihiilen tuontikuljetuksia Itämeren alueelta (Baltiasta, Venäjältä ja Porista) sekä 
vähäisessä määrin myös pitkämatkaisia kivihiilen tuontikuljetuksia (kuva 18). 
Viimeksi mainituissa kuljetuksissa käytetyt alukset on purettu pääasiassa avo-
merellä Raahen edustalla proomuihin ja enintään 8 metrin maksimisyväyksen 
omaaviin konventionaalisiin kuivalastialuksiin.  
 
 
Kuva 17. Raahen väylän syventämisetä hyötyneet kuljetusmäärät alustyy-
peittäin sekä hankearvioinnin mukainen hyötyvän liikenteen en-
nuste. 
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Kuva 18. Raahen väylän syventämisetä hyötyneet kuljetusmäärät liikenne-
suunnittain (hankearvioinnissa ei ollut vastaavaa ennustetta). 
Hankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräinen lasti pääkuljetussuunnassa on 
ollut irtolastialuksilla eri vuosina 13 000–22 000 tonnia ja konventionaalisilla 
aluksilla 7 000–19 000 tonnia. Konventionaalisilla aluksilla on hoidettu mm. 
Raahen hiilen tuontikuljetuksia. Näissä kuljetuksissa alusten lastikapasiteetti on 
hyödynnetty hyvin. Irtolastialusten pienet lastit selittyvät mm. lastien keventä-
misellä avomerellä proomuihin (kuva 19). 
 
 
Kuva 19.  Raahen väylähankkeesta hyötyneiden irtolastialusten ja konven-
tionaalisten alusten keskimääräiset lastit Raahen satamassa sekä 
alusten keskimääräiset syvennetyn väylän mukaiset lastikapasi-
teetit. 
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4.2.3  Saavutetut säästöt 
Liikennöintikustannukset 
 
Saavutetut alusten liikennöintikustannussäästöt ovat olleet alusten vuoden 
2001 yksikkökustannuksilla 0,3–0,8 milj. euroa vuodessa ja vuoden 2013 yksik-
kökustannuksilla 0,25–0,8 milj. euroa vuodessa. Hankearvioinnissa säästöjen 
suuruudeksi saatiin vakioliiketeessä 7,3 milj. euroa ja lineaarisessa ennusteessa 
8,7 milj. euroa vuodessa (kuva 20). 
 
 
Kuva 20.  Raahen väylän syventämisellä saavutetut liikennöintikustannus-
säästöt vuosien 2001 ja 2013 alusten yksikkökustannuksilla sekä 
hankearvioinnin säästöjä koskevat arviot. 
Päästökustannukset 
 
Raahen väylän syventämisellä saavutetut hiilidioksidipäästöjen kustannus-
säästöt ovat vuoden 2001 yksikkökustannusta (32 €/tonni) ja laskentaperus-
teita käyttäen olleet 0,01–0,02 milj. euroa vuodessa ja vuoden 2013 yksikkökus-
tannusta (40 €/tonni) ja laskentaperusteita käyttäen 0,04–0,13 milj. euroa vuo-
dessa. Hankearvioinnissa hyötyjen määräksi arvioitiin ennusteesta riippumatta 
noin 0,03 milj. euroa vuodessa (kuva 21).  
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Kuva 21.  Raahen meriväylän syventämisellä saavutetut päästökustannus-
säästöt vuosien 2001 ja 2013 hiilidioksidipäästöjen yksikkökustan-
nuksilla laskentaperusteilla sekä hankearvioinnin arvio säästöistä. 
4.2.4  Kannattavuuden arviointi 
Investointikustannukset 
 
Raahen väylä syvennettiin vuosina 2007–2010. Toteutuneet investointikustan-
nukset (valtion ja sataman osuudet yhteensä) olivat vuoden 2001 kustannusta-
sossa ja 5 %:n laskentakorolla 40,1 milj. euroa ja vuoden 2013 kustannustasossa 
ja 3,5 %:n laskentakorolla 59,8 milj. euroa. Hankearvioinnissa investointikustan-
nukset olivat vuoden 2001 tasossa 37,4 milj. euroa. 
 
Hankkeen nykyarvoiset hyödyt 
 
Raahen meriväylän syventämisen avulla saavutettavien kokonaishyötyjen ny-
kyarvon ennuste 30 vuoden ajalta on vuoden 2001 kustannustasossa ja 5 %:n 
laskentakorolla 14,6 milj. euroa ja vuoden 2013 kustannustasossa ja 3,5 %:n las-
kentakorolla 18,3 milj. euroa.  Hankearvioinnissa hyötyjen määräksi arvioitiin 
2001 yksikkökustannuksilla 112–127 milj. euroa ennusteesta riippuen.  
 
Hyöty-kustannussuhde 
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhteen ennuste on sekä vuoden 2001 että 2013 yk-
sikkökustannuksilla ja laskentaperusteilla 0,3. Hankearvioinnissa hyöty-kustan-
nussuhteeksi saatiin liikenne-ennusteesta riippuen 3,1–3,5 (taulukko 8).  
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Taulukko 8.  Raahen meriväylän syventämisen hankearvioinnin ja jälkiarvioin-
nin mukaiset kannattavuuslaskelmat.  
 Hankearviointi Jälkiarviointi Jälkiarviointi 
 v. 2001 kust. taso v. 2001 kust. taso v. 2013 kust. taso 
 M€ M€ M€ 
INVEST. KUSTANNUKSET    
rakentaminen 34,7 37,5 57,0 
rakentamisaikaiset korot 2,7 2,6 2,8 
yhteensä 37,4 40,1 59,8 
HYÖDYT    
Liik. kustannussäästöt 112,9-127,1 11,3 9,2 
Päästökustannussäästöt 0,4 0,4 2,5 
Jäännösarvo 2,3 2,2 8,1 
Yhteensä 115,6-129,9 13,8 19,8 
HK-suhde 3,1-3,5 0,3 0,3 
 
 
4.3  Tulosten analysointi 
Hankkeen kustannusarvio alittui erittäin merkittävästi valtion osuudelta. Sitä 
vastoin hankearvioinnissa esitetty kustannusarvio sataman osalta ylittyi mo-
ninkertaisesti. Tosin ei ole varmuutta, aiheutuivatko kaikki arvioon sisältyvät 
kustannukset väylän pelkästään syventämisestä. 
 
Jälkiarviointiin perustuvien investointikustannusten ja hyötyjen perusteella las-
kettujen hyöty-kustannussuhdetta koskevien ennusteiden perusteella hanke on 
ollut erittäin kannattamaton. Ero hankearvioinnissa määritettyyn suureen 
hyöty-kustannussuhteeseen nähden on hyvin suuri (kuva 22). Suurimmat tähän 
vaikuttaneet syyt ovat arvioituja jopa 90 % pienemmät hyötyneiden kuljetusten 
määrät ja liikennöintikustannussäästöt.  
 
Hyötyvää liikenteen määrää koskevan virhearvion taustalla oli olettamus, että 
kuivabulkin tuonnissa käytetyt proomukuljetukset loppuvat jo 2000-alun 
alussa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan kuljetukset hoidetaan edelleen 
proomuilla. Hankearvioinnissa ei ole esitetty, miten aluskuljetuksiin siirtymisen 
liikennöintikustannussäästöt on määritetty, sillä aluskustannusraporteissa ei 
ole esitetty proomujen yksikkökustannuksia. Yhteenveto hankearvioinnin eri 
osa-alueiden onnistumisesta on esitetty taulukossa 9. 
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Kuva 22.  Raahen meriväylän hanke- ja jälkiarvioinnin mukaiset hyöty-kus-
tannussuhteet. 
Taulukko 9.  Yhteenveto Raahen meriväylän hankearvioinnin toteutumisesta. 
 
 
Valtion 
kustannusarvio
Sataman 
kustannusarvio
Hyötyvien 
kuljetusten 
ennuste
Hyödyt HK‐suhde
Raahe
Selitykset
Toteutui hyvin
Toteutui kohtuullisesti
Ei tietoa
Toteutui melko huonosti
Toteutui huonosti
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5  Haminan väylä 
5.1  Hankkeen perustelut 
Päätös ja perustelut hankkeen toteuttamiseksi  
 
Päätös Haminan meriväylän syventämisestä sisältyi valtion vuoden 2007 ta-
lousarvioon. Talousarvioesityksen mukaan Haminan väylää oikaistaan Saukon 
kohdalta, jolloin kuljetusmatka lyhenee 5 kilometrillä ja väylää syvennetään sa-
malla 10 metristä 12 metrin kulkusyvyyteen. Hankkeelle myönnettiin 9,8 milj. eu-
ron suuruinen sopimusvaltuus valtion vuoden 2007 talousarviossa.  Hankkeen 
perusteluna esitettiin sen korkea hyöty-kustannussuhde (noin 3). Perusteluissa 
ei kuitenkaan mainittu, mihin hankearviointiin arvio perustui. Hankkeen toteut-
tamiseksi Merenkululaitos solmii sopimuksen Haminan kaupungin kanssa, jonka 
mukaan Haminan kaupunki rahoittaa Merenkulkulaitoksen arvonlisäverolliset 
kustannukset korottamalla lainalla, jonka valtio maksaa takaisin kaupungille 
vuonna 2010. Hanketta koskeva sopimusvaltuus oli 9,8 milj. euroa, josta aiheu-
tuu valtion lopullisiksi kustannuksiksi 6,8 milj. euroa kaupungin ostaessa väylän 
parantamisesta syntynyttä maata noin 3 miljoonalla eurolla. 
 
Hankearviointi 
 
Hankkeesta laadittiin ennen rahoituspäätöstä kolme hankearviointia, joista en-
simmäinen vuonna 2002 ja viimeinen vuonna 2006. 
 
Vuoden 2002 arviointi 
 
Hankkeen rahoituspäätöksen esitetyn hyöty-kustannussuhteen taustalla oli 
vuonna 2002 laaditun meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelman 2003–2012 
yhteydessä laadittu arviointi. Tämä arviointi laadittiin vuoden 2001 yksikkökus-
tannuksilla ja laskentaperusteilla. Hankkeen kustannusarvioksi mainittiin 
10 milj. euroa, jotka jakautuvat tasan valtion ja sataman kesken. Kehittämisoh-
jelman loppuraportissa ei ole mainintaa koskiko arviointi nykyisen väylän syven-
tämistä vai rahoituspäätöksen saanutta oikaisuvaihtoehtoa. Myöskään arviota 
hankkeen rakentamisajan pituudesta ja rakennusaikaisista koroista ei ollut esi-
tetty. 
 
Hankkeesta hyötyvän liikenteen määräksi vuonna 2003 arvioitiin 1,19 milj. ton-
nia, joka muodostuu nestebulkin (1,0 milj. tonnia), kuivabulkin (0,09 milj. tonnia) 
ja puujalosteiden (0,1 milj. tonnia) kuljetuksista. Hyötyvän liikenteen suuntautu-
mista ja hyötyvässä liikenteessä käytettyjä alustyyppejä ei ollut esitetty. Hank-
keen hyötyjen nykyarvoksi 30 vuoden ajalta arvioitiin 33,6–46,2 milj. euroa ja 
hyöty-kustannussuhteeksi 3,4–4,7 liikenne-ennusteesta riippuen. Hankearvi-
ointi oli erittäin puutteellisesti dokumentoitu kaikilta osin. 
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Vuonna 2005 laadittu arviointi 
 
Vuoden 2005 hankearviointi laadittiin vielä vuoden 2001 yksikkökustannuksilla 
ja laskentaperusteilla. Hankearvioinnissa tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa, joista 
toinen koski olemassa olevan väylän syventämistä ja toinen toteutettua Saukon 
kohdan oikaisuvaihtoehtoa. Oikaisuvaihtoehdon kustannusarvioksi esitettiin 
13,3 milj. euroa, josta valtion osuuden kustannusarvio on 8,3 milj. euroa ja sata-
man osuuden kustannusarvio noin 5 milj. euroa. Hankkeesta hyötyvän liikenteen 
määräksi viisi vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen arvioitiin nestebulkin 
osalta noin 1,08 milj. tonnia ja kuivabulkin osalta 0,03–0,04 milj. tonnia. Oikaisu-
vaihtoehtoa koskevassa kannattavuuslaskelmassa esitetty hyötyjen nykyarvo 
oli 10,5 milj. euroa, josta liikennöintikustannussäästöjen osuus oli 9,5 milj. euroa, 
päästökustannusten 0,2 milj. euroa ja jäännösarvon 0,8 milj. euroa. Hankkeen 
HK-suhteeksi saatiin 0,7. 
 
Vuonna 2006 laadittu arviointi 
 
Hanke arvioitiin myös vuonna 2006 valmistuneen Merenkulkulaitoksen meri- ja 
sisävesiväyläohjelman laatimisen yhteydessä, mutta sitä ei liitetty osaksi kehit-
tämisohjelman loppuraporttia, sillä päätös hankkeen toteuttamisesta tehtiin 
työn aikana. Tämä arviointi tehtiin vuoden 2005 yksikkökustannuksilla ja lasken-
taperusteilla. Hankkeen kustannuksiksi arvioitiin valtion osuudelta 8,0 milj. eu-
roa ja sataman osalta 5 milj. euroa, jolloin kokonaiskustannusarvio oli 13,0 milj. 
euroa. Hankkeesta hyötyvien kuljetusten ennuste laadittiin Haminan sataman 
kuljetusasiakkaiden haastattelujen perusteella. Ennusteessa hyötyvien kulje-
tusten määräksi vuonna 2015 ennustettiin 0,14 milj. tonnia, josta kemikaalien 
osuus oli 0,12 milj. tonnia ja öljytuotteiden osuus 0,02 milj. tonnia. Hankkeen hyö-
tyjen nykyarvoksi arvioitiin 5,8 milj. euroa, josta liikennöintikustannussäästöjen 
osuus oli 4,9 milj. euroa, päästökustannussäästöjen 0,1 milj. euroa ja jäännösar-
von osuus 0,8 milj. euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 0,4.  
 
5.2  Jälkiarviointi 
5.2.1  Hankkeen toteutus ja kustannukset 
Jälkiarviointi koskee vuonna 2006 laadittua viimeisintä ennen rahoituspää-
töstä tehtyä hankearviointia. 
 
Hankkeen rakentaminen kesti neljä vuotta ja se avattiin liikenteelle vuonna 2011. 
Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat valtion osuudelta käypiin hintoihin 
19,4 milj. euroa ja ne jakautuivat eri vuosien kesken seuraavasti: 
 vuosi 2010: 8,8 milj. euroa 
 vuosi 2011: 10,3 milj. euroa 
 vuosi 2012: 0,1 milj. euroa 
 vuosi 2013: 0,2 milj. euroa. 
 
Hankkeen valtion osuudelle myönnetty ensimmäinen sopimusvaltuus ylitettiin 
9,6 milj. eurolla eli noin 100 %. 
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Satama-altaan ruoppauksen kustannukset olivat käypiin hintoihin 12–13 milj. 
euroa4.  
 
Koko hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset olivat kiintein vuoden 
2005 hinnoin noin 28 milj. euroa (taulukko 10). Vuoden 2006 hankearvioinnin 
kustannusarvio (noin 13 milj. euroa) ylitettiin siten noin 15 milj. eurolla, josta val-
tion osuutta koskeva ylitys oli noin 7 milj. euroa ja sataman osuutta koskeva yli-
tys noin 5 milj. euroa.  
Taulukko 10.  Haminan meriväylän toteutuneet investointikustannukset vuosien 
2005 ja 2013 kustannustasoissa. Käytetyt laskentakorot ovat 5 % 
(v. 2011 hintataso) ja 3,5 % (v. 2013 hintataso). 
 v. 2005 kustan-
nustaso, lasken-
takorko 5,0 % 
v. 2013 kustannus-
taso, laskentakorko 
3,5 % 
Rakentaminen 25,9 35,4 
 - tuloväylä 15,4 21,1 
 - satama 10,5 14,3 
Rakennusaikaiset korot  1,7 1,6 
Investointikustannukset 27,6 37,0 
 
5.2.2  Liikenteen kehittyminen ja hyötyvän liikenteen määrät  
Liikennemäärät 
 
Haminan sataman tavaralajikohtaisista liikennemääristä ei ole vuoden 2010 jäl-
keen saatavissa tietoja Kotkan ja Haminan satamien fuusioitumisen vuoksi.  Kul-
jetusten tonnimäärien kehitystä alustyypeittäin voidaan kuitenkin tarkastella 
aluskohtaisten MLT-tietojen pohjalta vuodesta 2015 lähtien. Seuraavassa esi-
tettävät tonnimäärät perustuvat Haminan öljysatamaa ja Palokankaan satamaa 
koskeviin aluskäyntitietoihin. Öljysatamaan ja Palokankaalle johtaa yli 10 metrin 
syvyinen meriväylä. Näiden satamien liikenne muodostuu säiliöalusten, irtolas-
tialusten ja konventionaalisten kuivalastialusten liikenteestä. 
 
Haminan öljysatamassa käyneiden säiliöalusten liikenne on vuosina 2015–2018 
ollut 1,6–2,0 milj. tonnia. Transiton osuus (vientiä) on tästä ollut 0,35–0,55 milj. 
tonnia. Palokankaan satamassa käyneiden irtolastialusten liikenne on ollut 
0,14–0,21 milj. tonnia ja konventionaalisten kuivalastialusten liikenne 0,18–
0,24 milj. tonnia (kuva 23). 
 
  
                                                            
4 YLE 1.11.201. Sataman väylätyöt loppusuoralla. Satamajohtaja Jan Granin haastatteluun perus-
tuva tieto. 
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Kuva 23. Haminan öljysataman ja Palokankaan satamien liikennemäärät 
alustyypeittäin vuosina 2015, 2016 ja 2018. 
Hyötynyt liikenne 
 
Haminan meriväylän syventämisen avulla vuosina 2015–2018 on saavutettu 
hyötyjä säiliöaluksilla, irtolastialuksilla ja konventionaalisilla kuivakastilauksilla 
hoidetuissa kuljetuksissa. Hyötynyt kuljetusmäärä on ollut 0,12–0,15 milj. tonnia 
vuodessa (kuva 24), mikä vastaa hyvin vuonna 2006 arvioinnissa arvioitua mää-
rää, joka oli vuonna 2015 0,14 milj. tonnia.  
 
Hyötyneiden kuljetusten tavaralajijakauma poikkeaa kuitenkin hankearvioin-
nissa ennustetusta. Hankearvioinnissa suurimmaksi hyötyväksi tavaralajiksi 
(0,12 milj. tonnia/vuosi) arvioitiin öljytuotteiden tuontikuljetukset, jotka jälkiar-
vioinnin mukaan eivät ole hyötyneet hankkeesta lainkaan. Toinen hyötyväksi ar-
vioitu tavararyhmä oli nestemäiset kemikaalit (0,2 milj. tonnia/vuosi), jonka 
osalta ennuste on toteutunut hyvin. Näiden kuljetusten lisäksi hankkeesta on 
hyötynyt kuivalastialuksilla hoidetut kuljetukset, joiden määrä on ollut 0,11–
0,15 milj. tonnia vuodessa. Tästä 0,09–0,12 milj. tonnia on ollut todennäköisesti 
sahatavaran vientiä itäiselle Välimerelle. Hankearvioinnissa kuivalastialusten 
kuljetuksissa ei arvioitu saavutettavan lainkaan hyötyjä.  
 
Väyläviraston julkaisuja 8/2020 45 
 
 
Kuva 24. Haminan väylän syventämisetä hyötyneet kuljetusmäärät alus-
tyypeittäin vuosina 2015, 2016 ja 2018 sekä eri hankearvioinneissa 
ennustetut hyötyvän liikenteen määrät. 
Hankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräinen lasti pääkuljetussuunnassa on 
ollut irtolastialuksilla eri vuosina 11 000–16 000 tonnia, konventionaalisilla aluk-
silla 10 000–16 000 tonnia ja säiliöaluksilla 7 000–10 000. Lastimäärät ovat 
melko pieniä hankkeen mahdollistamiin maksimilasteihin verrattuna (kuva 25). 
Hyötyneillä aluksilla on hoidettu pääasiassa sahatavaran vientikuljetuksia. On-
kin todennäköistä, että alukset ovat ottaneet lisälastia jossakin toisessa Suo-
men tai Ruotsin metsäteollisuuden vientisatamassa.  
 
 
Kuva 25.  Haminan väylähankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräiset 
lastit Haminan satamassa sekä syvennetyn väylän mukaiset alus-
ten keskimääräiset lastikapasiteetit. 
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5.2.3  Saavutetut säästöt 
Liikennöintikustannukset 
 
Jälkiarvioinnin perusteella saavutetut alusten liikennöintikustannussäästöt 
ovat vuosina 2015–2018 olleet vuoden 2005 yksikkökustannuksilla 0,22–
0,44 milj. euroa ja vuoden 2013 yksikkökustannuksilla 0,36–0,59 milj. euroa vuo-
dessa. Saavutetuista säästöistä yli 90 % on saavutettu irtolasti- ja konventio-
naalisten alusten liikenteessä, joka on muodostunut sahatavaran viennistä. Säi-
liöalusten hyötyjen osuus kaikista hyödyistä on ollut alle 10 %. Vuoden 2006 
hankearvioinnissa saavutettavien säästöjen määräksi arvioitiin vuoden 2005 
yksikkökustannuksilla noin 0,3 milj. euroa vuodessa (kuva 26).  
 
 
Kuva 26.  Haminan väylän syventämisellä saavutetut liikennöintikustannus-
säästöt vuosien 2005 ja 2013 yksikkökustannuksilla sekä vuoden 
2006 hankearvioinnissa esitetty säästöarvio. 
Päästökustannukset 
Jälkiarvioinnin perusteella Haminan väylän syventämisellä saavutetut hiili- 
dioksidipäästöjen kustannussäästöt ovat vuoden 2005 yksikkökustannusta  
(32 €/tonni) ja laskentaperusteita käyttäen olleet alle 0,01 milj. euroa vuodessa 
ja vuoden 2013 yksikkökustannusta (40 €/tonni) ja laskentaperusteita käyttäen 
0,04–0,07 milj. euroa vuodessa.  
 
Vuoden 2006 hankearvioinnissa päästökustannussäästöjen määräksi arvioitiin 
0,004 milj. euroa vuodessa (kuva 27).  
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Kuva 27.  Haminan meriväylän syventämisellä saavutetut päästökustan-
nussäästöt vuosien 2005 ja 2013 hiilidioksidipäästöjen yksikkökus-
tannuksilla sekä vuoden 2006 hankearvioinnissa esitetty säästö-
arvio. 
5.2.4  Kannattavuuden arviointi 
Investointikustannukset 
 
Haminan väylä syvennettiin vuosina 2010–2013. Toteutuneet investointikustan-
nukset olivat 2005 kustannustasossa 27,6 milj. euroa ja vuoden 2013 kustannus-
tasossa 37,0 milj. euroa.  
 
Vuoden 2006 arvioinnissa investointikustannusten määräksi arvioitiin 14,0 milj. 
euroa. 
 
Hankkeen hyödyt 
 
Jälkiarvioinnin perusteella Haminan meriväylän syventämisen avulla saavutet-
tavien kokonaishyötyjen nykyarvon ennuste 30 vuoden ajalta on vuoden 2005 
yksikkökustannuksilla ja 5 %:n laskentakorolla 7,9 milj. euroa ja vuoden 2013 yk-
sikkökustannuksilla sekä 3,5 %:n laskentakorolla 14,7 milj. euroa.   
 
Vuoden 2006 hankearvioinnin hyötyjen nykyarvo oli 5,8 milj. euroa. 
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Hyöty-kustannussuhde 
 
Jälkiarviointiin perustuva hankkeen hyöty-kustannussuhteen ennuste on vuo-
den 2005 kustannustasossa ja laskentaperusteilla 0,3 ja vuoden 2013 kustan-
nustasossa ja laskentaperusteilla 0,4. Vastaavasti vuoden 2006 arvioinnissa 
määritetty hyöty-kustannussuhde oli 0,4 (taulukko 11).  
Taulukko 11.  Haminan meriväylän syventämisen viimeisimmän vuonna 2006 
laaditun hankearvioinnin ja jälkiarvioinnin mukaiset kannatta-
vuuslaskelmat.  
 Hankearviointi Jälkiarviointi Jälkiarviointi 
 v. 2005 kust. taso v. 2005 kust. taso v. 2013 kust. taso 
 M€ M€ M€ 
INVEST. KUSTANNUKSET    
rakentaminen 13,0 26,0 35,4 
rakentamisaikaiset korot 1,0 1,7 1,6 
yhteensä 14,0 27,7 37,0 
HYÖDYT    
Liik. kustannussäästöt 4,9 5,4 8,6 
Päästökustannussäästöt 0,1 0,1 1,1 
Jäännösarvo 0,8 2,4 5,0 
Yhteensä 5,8 7,9 14,7 
HK-suhde 0,4 0,3 0,4 
 
5.3  Tulosten analysointi 
Vuoden 2006 syksyllä tehty valtion talousarvioesityksen mukainen hankkeen 
rahoituspäätös perustui todennäköisesti jo neljä vuotta aiemmin vuonna 2002 
laadittuun hankearviointiin, sillä tässä arvioinnissa hankkeen hyöty-kustannus-
suhde (3,4-4,7) oli lähimpänä talousarvion rahoitusperusteluissa mainittua ar-
voa noin kolme. Hankkeen rahoituspäätöstä tehtäessä ei otettu huomioon edel-
lisenä vuonna (2005) laaditun uudemman arvioinnin tulosta eikä juuri ennen ra-
hoituspäätöstä vuonna 2006 uuden meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelman 
yhteydessä laaditun arvioinnin tulosta. Näissä kahdessa arvioinnissa hanke to-
dettiin kannattamattomaksi. Todennäköinen syy tähän oli hankkeen sisältymi-
nen vuosituhannen alussa infrahankkeita pohtineen ministerityöryhmän hanke-
listaan, jonka vuoksi hankkeen etenemistä ei haluttu pysäyttää.  
 
Vuonna 2006 laaditun hankearvioinnin kustannusarvio ylittyi merkittävästi sekä 
valtion että sataman osalta. Sen sijaan hankearvioinnin hyötyvien kuljetusten 
kokonaismäärää koskeva arvio toteutui hyvin. Tosin toteutunut hyötyneiden 
kuljetusten alustyyppi- ja tavaralajijakauma poikkeaa kuitenkin hankearvioin-
nissa ennustetusta. Myös hankearvioissa esitetty liikennöinti- ja päästökustan-
nussäästöjen arvio on toteutunut hyvin.  
 
Jälkiarviointiin perustuva hankkeen ennustettu hyöty-kustannussuhde on vuo-
den 2005 kustannustasossa laskentaperusteilla 0,3 ja vuoden 2013 kustannus-
tasossa ja laskentaperusteilla 0,4. Ennusteet vastaavat hyvin vuoden 2006 han-
kearvioinnin hyöty-kustannussuhdetta (kuva 28). Yhteenveto eri vuosien han-
kearviointien eri osa-alueiden onnistumisesta on esitetty taulukossa 12. 
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Kuva 28.  Haminan meriväylän hanke- ja jälkiarvioinnin mukaiset hyöty-kus-
tannussuhteet.  
Taulukko 12.  Yhteenvedot Haminan meriväylän hankearviointien toteutumi-
sesta. 
 
 
  
Hamina
Valtion 
kustannusarvio
Sataman 
kustannusarvio
Hyötyvien 
kuljetusten 
määrä
Hyödyt HK‐suhde
v. 2006 arviointi
Selitykset
Toteutui hyvin
Toteutui kohtuullisesti
Ei tietoa
Toteutui melko huonosti
Toteutui huonosti
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6  Porin Mäntyluodon väylä 
6.1  Hankkeen perustelut 
Valtion vuoden 2009 talousarvioesitys  
 
Porin Mäntyluodon meriväylän syventämiselle 10,0 metristä 12,0 metrin kulku-
syvyyteen myönnettiin enintään 9,2 miljoonan euron suuruinen sopimusvaltuus 
valtion vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen (helmikuu 2009) 
mukaisesti. Hankkeen perusteluna todettiin Porin seudun teollisuuden inves-
tointisuunnitelmien toteutumisen lisäävän tarvetta nostaa Mäntyluodon sata-
man väylän ja sataman kulkusyvyyttä 10 metristä 12 metriin. Valtion väylän 
osalta hankkeen kustannusarvio on 9,2 milj. euroa ja hyöty-kustannussuhde 2,1. 
Hankkeeseen liittyy Porin kaupungin samalla kertaa suorittama investointi, 
jossa rakennetaan 12 metrin kulkusyvyinen käännösallas, sataman sisäinen 
väylä ja uusi 12 metrin laituri. Kaupungin oman investoinnin suuruudeksi esitet-
tiin 22 milj. euroa.  
 
Hankearviointi 
 
Porin Mäntyluodon väylän syventämisestä laadittiin vuosina 2006–2009 useita 
hankearviointeja, joissa käytettiin vuoden 2005 aluskustannuksia ja 5 %:n las-
kentakorkoa. Näissä arvioinneissa hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi arvioi-
tiin 2,2–2,8. Viimeisin arviointi tehtiin juuri ennen rahoituspäätöstä vuoden 2009 
alussa. Tällöin valtion osuuden kustannusarvio oli 9,2 milj. euroa.  
 
Sataman investointitarpeen osalta vuoden 2009 alun hankearvioinnissa todet-
tiin seuraavaa. Satama-altaan ruoppauksen kustannusarvio on 5,3 milj. euroa. 
Porin satama on päättänyt väylähankkeen toteutumisesta riippumatta rakentaa 
uuden konttilaiturin Mäntyluotoon. Laiturin kustannusarvio on 4,5 milj. euroa, 
jos laituri rakennetaan nykyisen väylän mukaisesti 10 metriä syväksi (vertailu-
vaihtoehto). Vastaavasti laiturin rakentamisen kustannukset ovat 5,0 milj. eu-
roa, jos laituri rakennetaan väylähankkeen mukaisesti 12,0 metriä syväksi. Kan-
nattavuuslaskelmassa käytettävä satamalaiturin investointikustannus on ke-
hittämis- ja vertailuvaihtoehdon kustannusten erotus eli 0,5 milj. euroa. Lisäksi 
kannattavuuslaskelmassa käytettävään investointikustannukseen vaikuttaa 
myös Mäntyluodon väylälle ja satama-altaalle joka tapauksessa tarpeellinen 
kunnostusruoppaus, jonka kustannusarvio on noin yksi miljoona euroa. Sataman 
osalta hankearvioinnissa käytetty kustannusarvio oli siten yhteensä 4,8 milj. eu-
roa (=5,3 + 5,0 - 4,5 - 1,0 milj. euroa.  
 
Koko hankkeen kustannusarvio oli siten 14,0 milj. euroa (=9,2 + 4,8 milj. euroa). 
Hankkeen rakentamisajan pituudeksi arvioitiin 2 vuotta ja rakennusaikaisiksi ko-
roiksi 1,1 milj. euroa. 
 
Hankearvioinnin mukaan väylän syventämisestä hyötyy rikasteiden tuonti, Poh-
janmeren konttialusliikenne ja sahatavaran vienti Välimeren alueelle.  Rikastei-
den tuonnin määräksi vuonna 2015 ennustettiin 1,0 milj. tonnia, josta 0,45 milj. 
tonnia arvioitiin hyötyvän hankkeesta.  Tästä overseas- ja Välimeren alueen 
tuonnin osuudeksi ennustettiin 0,14 milj. tonnia, Portugalin tuonnin 0,15 milj. 
tonnia ja tuonnin Pohjanmeren satamista 0,15 milj. tonnia. Konttialusliiken-
teessä hyötyvän liikenteen osuudeksi arvioitiin 60 %, mikä tarkoitti 33600 TEU:ta 
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(noin 0,43 milj. tonnia). Sahatavaran viennissä hyötyvän Välimeren alueen mää-
räksi arvioitiin 0,04 milj. tonnia. Hyötyvän liikenteen kokonaismääräksi vuonna 
2015 ennustettiin siten noin 0,92 milj. tonnia. 
 
Hankkeen kannattavuuslaskelmassa 30 vuoden säästöjen nykyarvoksi arvioitiin 
32,9 milj. euroa. Tästä liikennöintikustannussäästöjä oli 31,5 milj. euroa ja pääs-
tökustannussäästöjä 0,5 milj. euroa ja jäännösarvo 0,9 milj. euroa. Hankkeen 
hyötykustannussuhteeksi saatiin 2,2.  
 
6.2  Jälkiarviointi 
6.2.1  Hankkeen toteutus ja kustannukset 
Hankkeen rakentaminen kesti hankearvioinnin mukaisesti kaksi vuotta. Syven-
netty väylä avattiin liikenteelle vuonna 2011. Hankkeen toteutuneet rakennus-
kustannukset olivat valtion osuudelta käypiin hintoihin 9,1 milj. euroa ja ne ja-
kautuivat vuosittain seuraavasti: 
 vuosi 2010: 5,2 milj. euro 
 vuosi 2011: 3,9 milj. euroa. 
 
Hankkeen valtion osuutta koskeva sopimusvaltuus alitettiin siten 0,1 milj. eu-
rolla. 
 
Sataman vastuulla olleen satama-altaan ruoppauksen ja uuden laiturin raken-
tamisen kustannukset olivat Liikenneviraston selvitysten5 perusteella käypiin 
hintoihin noin 21,5 milj. euroa. Jotta rakentamiskustannukset olisivat vertailukel-
poiset hankearvioinnin kanssa, on edellä mainituista kustannuksista vähennet-
tävä osa uuden laiturin kustannuksista ja satama-altaan kunnossapitoruop-
pauksen kustannukset. Koska näiden kustannusten toteutumasta ei ole tarkkaa 
tietoa, oletetaan ne yhtä suuriksi kuin hankearvioinnissa eli 5,5 milj. euroksi. Täl-
löin hankkeen aiheuttamat kustannukset sataman osuudelta olivat noin 16 milj. 
euroa. Kustannukset jakautuivat karkeasti eri rakentamisvuosien kesken seu-
raavasti: 
 vuosi 2009: 0,4 milj. euroa 
 vuosi 2010: 8,6 milj. euroa 
 vuosi 2011: 6,0 milj. euroa 
 vuosi 2012: 1,0 milj. euroa. 
 
Koko hankkeen rakentamiskustannukset olivat kiintein vuoden 2005 hinnoin yh-
teensä 18,8 milj. euroa ja rakennusaikaiset korot 1,5 milj. euroa (taulukko 13). 
Hankearvioinnin kokonaiskustannusarvio (14,0 milj. euroa) ylitettiin siten  
4,8 milj. eurolla, valtion osuuden kustannusarvio (9,2 milj. euroa) alitettiin  
1,8 milj. eurolla ja sataman osuuden kustannusarvio (4,8 milj. euroa) ylitettiin  
6,6 milj. eurolla. 
                                                            
5 Tapio Karvonen. Investoinnit Suomen satamiin 2001-2020. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvi-
tyksiä 9/2016. 
Tapio Karvonen. Investoinnit Suomen satamiin 2006–2015. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvi-
tyksiä 36/2016 
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Taulukko 13.  Porin Mäntyluodon meriväylän toteutuneet investointikustannuk-
set vuosien 2005 ja 2013 kustannustasossa. Käytetyt laskenta- 
korot olivat 5 % (v. 2005 hintataso) ja 3,5 % (v. 2013 hintataso).  
 v. 2005 kustannus-
taso, laskentakorko 
5,0 % 
v. 2013 kustannus-
taso, laskentakorko 
3,5 % 
Rakentaminen 18,8 20,2 
 - tuloväylä 7,4 10,0 
 - satama 11,4 10,2 
Rakennusaikaiset korot  1,5 1,3 
Investointikustannukset 20,3 21,5 
 
6.2.2  Liikenteen kehittyminen ja hyötyvän liikenteen määrät  
Liikennemäärät 
 
Hankearvioinnissa hyötyväksi arvioidut Porin sataman rikasteiden tuontikulje-
tukset, konttiliikenne ja sahatavaran vientikuljetukset hoidetaan Mäntyluodon 
sataman kautta. Rikasteiden tuontimäärät ovat väylän syventämisen jälkeen 
pysyneet aikaisemmalla noin 0,8–0,9 milj. tonnin tasolla. Sahatavaran Välime-
ren alueen viennin taso on myös pysynyt ennallaan vuosittaisia normaaleja 
vaihteluita lukuun ottamatta. Sen sijaan sataman konttiliikenne on pudonnut 
alle kolmasosaan vuoden 2008 määrästä (kuvat 29–31).  
 
 
Kuva 29. Porin Mäntyluodon sataman rikasteiden tuonnin kehitys hanke- 
arvioinnin ja hankkeen liikenteelle avaamisen jälkeen.  
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Kuva 30. Porin Mäntyluodon sataman sahatavaran Välimeren alueen vien-
nin kehitys hankearvioinnin laatimisen ja hankkeen liikenteelle 
avautumisen jälkeen. 
 
Kuva 31. Porin Mäntyluodon sataman konttiliikenteen kehitys hanke- 
arvioinnin laatimisen ja hankkeen liikenteelle avaamisen jälkeen.  
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Hyötynyt liikenne 
 
Mäntyluodon väylän syventämisen avulla on saavutettu hyötyjä irtolastialuk-
silla ja konventionaalisilla kuivakastilauksilla hoidetuissa kuljetuksissa.  Alus-
kohtaisiin MLT-tietoihin perustuva hyötyneen liikenteen määrä kasvoi nopeasti 
vuoteen 2016 asti, jonka jälkeen se on ollut hieman yli 0,2 milj. tonnia vuodessa. 
Hankearvioinnin mukaisesta vuoden 2015 ennusteesta on jääty siten jokainen 
vuosi yli 0,7 milj. tonnia.  Hankearvioinnista poiketen konttialusliikenne ei ole 
hyötynyt lainkaan väylän syventämisestä (kuva 32). 
 
Hankearvioinnin hyötyvien kuljetusten kokonaisennusteesta (0,92 milj. ton-
nia/vuosi) on jääty joka vuosi vähintään jopa 0,72 milj. tonnia. Eniten ennuste-
tusta on jääty rikastekuljetuksissa, arviolta noin 0,2–0,4 milj. tonnia vuodessa. 
Suurin osa hyötyneistä rikastekuljetuksista on ollut hankearvioinnin ennus-
teesta poiketen pitkämatkaisia tuontikuljetuksia Etelä- ja Pohjois-Amerikasta. 
Vastaavasti Portugalin ja Pohjanmeren tuonnissa ei ole ollut hankearvioinnista 
poiketen hyötyvää liikennettä lainkaan. Sahatavaran viennissä hyötyviä kulje-
tuksia on ollut 0,02–0,03 milj. tonnia vuodessa, joka on muodostunut ennusteen 
mukaisesti kokonaan Välimeren alueen viennistä.  
 
 
Kuva 32. Porin Mäntyluodon väylän syventämisetä hyötyneet kuljetusmää-
rät alustyypeittäin sekä hankearvioinnin mukainen ennuste. 
Hankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräinen lasti pääkuljetussuunnassa on 
ollut irtolastialuksilla eri vuosina 10 000–19 000 tonnia ja konventionaalisilla 
aluksilla 3 000–10 000 tonnia. Keskimääräiset lastimäärät ovat pieniä hankkeen 
mahdollistamiin maksimilasteihin verrattuna (kuva 33). Osittain tätä selittää sa-
hatavaran viennissä tyypilliset osalastit. Rikasteiden kaukotuonnissa osalasteja 
on voitu jättää muihin Euroopan satamiin.  
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Kuva 33.  Porin Mäntyluodon väylähankkeesta hyötyneiden alusten keski-
määräiset lastit sekä väylän syventämisen mahdollistamat alus-
ten lastikapasiteetit. 
6.2.3  Saavutetut säästöt 
Liikennöintikustannukset 
 
Mäntyluodon väylän syventämisen avulla saavutetut alusten liikennöintikus-
tannussäästöt ovat olleet vuoden 2005 yksikkökustannuksilla 0,2–0,7 milj. eu-
roa ja vuoden 2013 yksikkökustannuksilla 0,3–1,1 milj. euroa vuodessa. Hanke- 
arvioinnissa hyötyjen määräksi vuonna 2015 arvioitiin 2,1 milj. euroa (kuva 34).  
Toteutuneiden säästöjen määrä suhteessa hyötyneen liikenteen määrään on 
suuri, sillä lähes kaikki hyötyneet kuljetukset ovat olleet pitkämatkaisia Välime-
ren alueen tai overseas-liikenteen kuljetuksia.  
 
Päästökustannukset 
 
Mäntyluodon väylän syventämisellä saavutetut hiilidioksidipäästöjen kustan-
nussäästöt ovat vuoden 2005 yksikkökustannusta (32 €/tonni) laskentaperus-
teita käyttäen olleet alle 0,01 milj. euroa vuodessa ja vuoden 2013 yksikkökus-
tannusta (40 €/tonni) ja laskentaperusteita käyttäen 0,03–0,14 milj. euroa vuo-
dessa. Hankearvioinnissa hyötyjen määräksi vuonna 2015 arvioitiin 0,04 milj. eu-
roa (kuva 35).  
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Kuva 34.  Porin Mäntyluodon väylän syventämisellä saavutetut liikennöinti-
kustannussäästöt vuosien 2001 ja 2013 alusten yksikkökustannuk-
silla sekä hankearvioinnin arvio vuoden 2015 säästöistä. 
 
 
Kuva 35.  Porin Mäntyluodon meriväylän syventämisellä saavutetut päästö-
kustannussäästöt vuosien 2005 ja 2013 hiilidioksidipäästöjen  
yksikkökustannuksilla sekä hankearvioinnin säästöarvio. 
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6.2.4  Kannattavuuden arviointi 
Investointikustannukset 
 
Hankkeen toteutuneet investointikustannukset olivat vuoden 2005 kustannus-
tasossa ja 5 %:n laskentakorolla 20,3 milj. euroa ja vuoden 2013 kustannusta-
sossa ja 3,5 %:n laskentakorolla 21,5 milj. euroa. Hankearvioinnissa investointi-
kustannusten suuruudeksi arvioitiin 15,1 milj. euroa, josta rakennusaikaisten kor-
kojen osuus oli 1,1 milj. euroa. 
 
Hankkeen nykyarvoiset hyödyt 
 
Mäntyluodon meriväylän syventämisen avulla saavutettavien kokonaishyötyjen 
nykyarvon (ml. jäännösarvo) ennuste 30 vuoden ajalta on vuoden 2005 yksikkö-
kustannuksilla ja 5 %:n laskentakorolla 10,6 milj. euroa ja vuoden 2013 yksikkö-
kustannuksilla ja 3,5 %:n laskentakorolla 21,6 milj. euroa.  Hankearvioinnissa ny-
kyarvoisten hyötyjen määräksi arvioitiin 32,0 milj. euroa eli lähes kolminkertai-
nen määrä toteutuneisiin vuoden 2005 yksikkökustannuksilla arvioituihin mää-
riin nähden. 
 
Hyöty-kustannussuhde 
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhteen ennuste on vuoden 2005 kustannustasossa 
ja 5 %:n laskentakorolla 0,5 ja vuoden 2013 kustannustasossa ja 3,5 %:n lasken-
takorolla 1,0. Hankearvioinnissa hyöty-kustannussuhteeksi saatiin vuoden 2005 
kustannustasossa 2,2, joten ero ennusteisiin nähden on merkittävä (taulukko 
14).  
Taulukko 14.  Porin Mäntyluodon meriväylän syventämisen hankearvioinnin ja 
jälkiarvioinnin mukaiset kannattavuuslaskelmat.  
 Hankearviointi  Jälkiarviointi Jälkiarviointi 
 v. 2005 kust. taso v. 2005 kust. taso v. 2013 kust. taso 
 M€ M€ M€ 
INVEST. KUSTANNUKSET    
rakentaminen 14,0 18,8 20,2 
rakentamisaikaiset korot 1,1 1,5 1,3 
yhteensä 15,1 20,3 21,5 
HYÖDYT    
Liik. kustannussäästöt 31,6 9,4 16,4 
Päästökustannussäästöt 0,5 0,1 2,3 
Jäännösarvo 0,9 1,1 2,9 
Yhteensä 32,0 10,6 21,6 
HK-suhde 2,2 0,5 1,0 
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6.3  Tulosten analysointi 
Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat valtion osuudelta kiinteään hintaan 
selvästi kustannusarviota pienemmät. Sen sijaan sataman osalta toteutuneet 
kustannukset olivat moninkertaiset hankearvioinnissa käytettyyn kustannuk-
seen nähden. Toisaalta toteutuneet kustannukset olivat linjassa valtion talous-
arvioesityksessä esitettyjen kustannusten kanssa. Tämä viittaa siihen, ettei 
hankearvioinnin käytössä ollut oikeaa tietoa tai talousarvioesityksen peruste-
luissa esitettyyn kustannusarvioon sisältyy myös sellaisia kustannuksia, jotka ei 
suoraan liity väylän syventämiseen. 
 
Ennusteet hyötyvän rikastekuljetusten määristä ovat osoittautuneet huomatta-
vasti liian suuriksi.  Tähän on vaikuttanut rikastetuonnin ja konttiliikenteen vä-
heneminen sekä hyötyvien kuljetusten osuuden jääminen ennustettua pienem-
mäksi. Rikasteiden osalta hankearvioinnin virhearvio koskee mm. Pohjanmeren 
liikennettä, jossa ei ole siirrytty lainkaan suurempien alusten käyttöön, kun han-
kearvioinnissa hyötyvän liikenteen osuudeksi arvioitiin 30 %.  Konttiliikenteessä 
virhearvio oli vielä suurempi, sillä hanke ei ole lainkaan hyödyttänyt konttikulje-
tuksia.  Sahatavaran Välimeren alueen vientiä koskeva hyötyvän liikenteen en-
nuste on toteutunut melko hyvin.  
 
Huonosti toteutuneiden ennusteiden vuoksi myös hankkeen avulla saavutetut 
hyödyt ovat jääneet paljon pienemmäksi kuin mitä hankearvioinnissa oli arvioitu.  
Jälkiarviointiin perustuvan hyötykustannussuhde-ennusteiden mukaan hanke 
on hankearvioinnissa käytetyillä vuoden 2005 yksikkökustannuksilla ja lasken-
taperusteilla yhteiskuntataloudellisesti kannattamaton (HK-suhde 0,5) ja vuo-
den 2013 yksikkökustannuksilla ja laskentaperusteilla laskettua juuri kannatta-
vuusrajalla (HK-suhde 1,0).  Hyöty-kustannussuhteita koskevien ennusteiden 
erot hankearvioinnissa määritettyyn kannattavuuden tunnuslukuun nähden 
(HK-suhde 2,2) ovat suuria (kuva 36). Yhteenveto hankearvioinnin eri osa-aluei-
den onnistumisesta on esitetty taulukossa 15. 
 
Väyläviraston julkaisuja 8/2020 59 
 
 
Kuva 36.  Porin Mäntyluodon meriväylän hanke- ja jälkiarvioinnin mukaiset 
hyöty-kustannussuhteet (jälkiarvioinnin HK-suhteiden vaihtelu-
väli perustuu satamainvestointien arviointitapaan).  
Taulukko 15.  Yhteenveto Porin Mäntyluodon meriväylän hankearvioinnin toteu-
tumisesta. 
 
 
  
Valtion 
kustannusarvio
Sataman 
kustannusarvio
Hyötyvien 
kuljetusten 
ennuste
Hyödyt HK‐suhde
Pori
Selitykset
Toteutui hyvin
Toteutui kohtuullisesti
Ei tietoa
Toteutui melko huonosti
Toteutui huonosti
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7  Uudenkaupungin väylä 
7.1  Hankkeen perustelut 
Valtion vuoden 2011 talousarvioesitys  
 
Uudenkaupungin meriväylän syventämiselle 10,0 metristä 12,5 metrin kulku-
syvyyteen myönnettiin valtion vuoden 2011 talousarvioesityksen mukaisesti 
enintään 11,0 miljoonan euron suuruinen määräraha. Hankkeen perusteluna to-
dettiin, että Uudenkaupungin väylä johtaa Yara-Suomi Oy:n ja Hepokarin sata-
miin, joiden tuonnin ja viennin määrä vuonna 2008 oli yhteensä 1,0 milj. tonnia. 
Nykyisillä kuljetusmäärillä väylän parantamisen hyöty-kustannussuhde on 2,0 
ja väylän parantamisen ennakoidaan lisäävän viennin kuljetusmääriä ja nosta-
van hyöty-kustannussuhteen arvoon 4,6.  
 
Hankearviointi 
 
Uudenkaupungin väylän syventämisestä laadittiin viimeisin hankearviointi vuo-
den 2009 alussa. Hankearvioinnissa käytettiin vuoden 2005 aluskustannuksia ja 
5 %:n laskentakorkoa. Hankearvioinnissa käytetty kustannusarvio oli valtion 
osuudelta 8,0 milj. euroa ja sataman osuudelta 5,3 milj. euroa. Hankkeen koko-
naiskustannusarvio oli siten 13,3 milj. euroa. Hankkeen rakentamisajan pituu-
deksi arvioitiin kaksi vuotta ja rakentamisaikaisiksi koroiksi 1,0 milj. euroa. 
 
Hankearvioinnin mukaan väylän syventämisestä hyötyy lannoitteiden vienti Kii-
naan, Thaimaahan, Malesiaan, muualle Kaukoitään sekä Afrikkaan. Ennusteen 
lähtökohtana oli Kemira Growhow’n (nykyisin Yara) esittämä kaukoviennin arvio 
kaukoviennin kuljetusmääristä vuosille 2010–2015, joka oli 0,54 milj. tonnia/ 
vuosi. Viennin määrä on yhtiön mukaan osittain riippuvainen väylähankkeen to-
teutumisesta, sillä rahtihinnan alentuessa kilpailukyky kaukomarkkinoilla para-
nee. 
   
Kannattavuuslaskelmassa oletettiin, että puolet ennustetusta 0,36 milj. tonnin 
suuruisesta viennin kasvusta vuoteen 2007 nähden on hankkeen synnyttämiä 
uusia kuljetuksia. Tämän lisäliikenteen hyöty arvioitiin puolikkaan sääntöä käyt-
täen, toisin sanoen lisäliikenteen hyöty tonnia kohti on puolet olemassa olevan 
liikenteen saavuttamasta liikennöintikustannussäästöstä. Hankkeen nykyarvoi-
siksi hyödyiksi 30 vuoden ajalta arvioitiin ilman jäännösarvoa 64,2 milj. euroa. 
Tästä liikennöintikustannussäästöjen osuus oli 63,7 milj. euroa ja päästökustan-
nussäästöjen osuus 0,5 milj. euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 
4,6. Mikäli hankkeella ei ole lainkaan vaikutusta kaukoviennin määrään (ts. vienti 
pysyy vuoden 2007 suuruisena), arvioitiin hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi 
1,7. 
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7.2  Jälkiarviointi 
7.2.1  Hankkeen toteutus ja kustannukset 
Hankkeen rakentaminen kesti arvioitua pidempään. Syvennetty väylä avattiin lii-
kenteelle vuonna 2014, jonka jälkeen tehtiin vielä viimeistelytöitä. Hankkeen to-
teutuneet kustannukset olivat valtion osuudelta käypiin hintoihin 10,9 milj. euroa 
ja ne jakautuivat rakentamisvuosien kesken seuraavasti:  
 vuosi 2011: 0,1 milj. euro 
 vuosi 2011:0,1 milj. euroa 
 vuosi 2013: 2,0 milj. euroa 
 vuosi 2014: 7,1 milj. euroa 
 vuosi 2015: 1,5 milj. euroa 
 vuosi 2016: 0,1 milj. euroa. 
 
Hankkeen valtion osuudelle myönnetty sopimusvaltuus alitettiin siten 0,1 milj. 
eurolla. 
 
Sataman vastuulla olleen satama-altaan ruoppauksen ja laiturirakenteiden to-
teutuneet kustannukset olivat Liikenneviraston satamainvestointeja koskevien 
selvitysten perusteella käypiin hintoihin noin 4,2 milj. euroa. Kustannukset ja-
kautuivat rakennusvuosien kesken seuraavasti: 
 vuosi 2011: 0,2 milj. euroa 
 vuosi 2012: 0,5 milj. euroa 
 vuosi 2013: 1,0 milj. euroa 
 vuosi 2014: 0,6 milj. euroa 
 vuosi 2015: 1,9 milj. euroa. 
 
Koko hankkeen rakentamiskustannukset olivat kiintein vuoden 2005 hinnoin yh-
teensä 11,1 milj. euroa ja rakentamisaikaiset korot 0,7 milj. euroa (taulukko 16). 
Hankearvioinnin kokonaiskustannusarvio (13,3 milj. euroa) alitettiin siten 2,2 
milj. eurolla, valtion kustannusarvio (8,0 milj. euroa) toteutui täsmällisesti ja sa-
taman kustannusarvio (5,3 milj. euroa) alittui 2,2 milj. eurolla. 
Taulukko 16.  Uudenkaupungin meriväylän toteutuneet investointikustannukset 
vuosien 2005 ja 2013 hintatasossa. Käytetyt laskentakorot olivat 5 
% (v. 2005 kustannustaso) ja 3,5 % (v. 2013 kustannustaso). 
 v. 2005 kustannus-
taso, laskentakorko 
5,0 % 
v. 2013 kustannus-
taso, laskentakorko 
3,5 % 
Rakentaminen 11,1 15,0 
 - tuloväylä 8,0 10,8 
 - satama 3,1 4,2 
Rakennusaikaiset korot  0,7 0,6 
Investointikustannukset 11,8 15,6 
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7.2.2  Liikenteen kehittyminen ja hyötyvän liikenteen määrät  
Liikennemäärät 
 
Lannoitteiden kaukovienti Uudenkaupungin satamasta on kasvanut hankkeen 
valmistumisen jälkeen merkittävästi. Ennen hankkeen liikenteelle avaamista 
kaukovienti oli noin 0,1 milj. tonnia, vuosi hankkeen avaamisen jälkeen yli 0,2 milj. 
tonnia ja neljä vuotta avaamisen jälkeen yli 0,3 milj. tonnia. Kasvu on kohdistunut 
erityisesti Afrikan maiden vientiin, kun se hankearvioinnin mukaan ennustettiin 
kohdistuvan Afrikan ohella Kiinan ja muun Kaukoidän vientiin (kuva 37).  
 
 
Kuva 37. Uudenkaupungin sataman lannoitteiden viennin kehitys hanke- 
arvioinnin laatimisen ja hankkeen liikenteelle avaamisen jälkeen.  
Hyötynyt liikenne 
 
Uudenkaupungin väylän syventämisen avulla on saavutettu hyötyjä irtolas-
tialuksilla ja konventionaalisilla kuivakastilauksilla hoidetuissa lannoitekulje-
tuksissa. Aluskohtaisiin MLT-tietoihin perustuva hyötyneen liikenteen määrä on 
ollut 0,12–0,22 milj. tonnia ja se on kasvanut vuosittain. Hyötynyt kuljetusmäärä 
on jäänyt kuitenkin selvästi hankearvioinnissa esitettyä (0,54 milj. tonnia) pie-
nemmäksi. Hankearvioinnista poiketen vain puolet kaukoviennistä on hyötynyt 
hankkeesta, kun hankearvioinnissa koko kaukoviennin arvioitiin hyötyvän hank-
keesta. Hankkeen vaikutus hyötyneiden kuljetusten määrään on kuitenkin ollut 
ilmeinen. Hankearvioinnissa hankkeen arvioitiin lisäävän kaukoviennin määrää 
0,18 milj. tonnia/vuosi. Toteutunut vaikutus on kuljetustilastojen ja hankkeesta 
hyötyneiden kuljetusmäärän määrän perusteella ollut noin 50 % hyötyneestä 
kuljetusmäärästä. Suurin osa hyötyneistä aluksista on ollut irtolastialuksia 
(kuva 38). 
 
Hankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräinen lasti pääkuljetussuunnassa on 
ollut irtolastialuksilla eri vuosina 21 000–28 000 tonnia ja konventionaalisilla 
aluksilla 9 000–23 000 tonnia. Hankkeen mahdollistama alusten maksimilasti-
kapasiteetti on irtolastialuksilla keskimäärin noin 55 000 tonnia ja konventio-
naalisilla kuivalastialuksilla noin 27 000 tonnia (kuva 39). On mahdollista, että 
alukset ovat ottaneet lisäkastia esimerkiksi Norjasta, jossa Yaralla on myös tuo-
tantolaitoksia. 
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Kuva 38. Uudenkaupungin väylän syventämisetä hyötyneet kuljetusmäärät 
alustyypeittäin sekä hankearvioinnin mukainen ennuste. 
 
 
Kuva 39.  Uudenkaupungin väylähankkeesta hyötyneiden alusten keskimää-
räiset lastit Uudenkaupungin satamassa sekä syvennetyn väylän 
mahdollistavat alusten lastikapasiteetit. 
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7.2.3  Saavutetut säästöt 
Liikennöintikustannukset 
 
Toteutuneet liikennöintikustannussäästöt on laskettu hankearvioinnin tapaan, 
toisin sanoen hankkeen synnyttäneeseen lisäliikenteeseen on sovellettu puolik-
kaan sääntöä. Liikennöintikustannussäästöt ovat olleet vuoden 2005 alusten 
yksikkökustannuksilla laskettuna 0,5–1,2 milj. euroa ja vuoden 2013 yksikkökus-
tannuksilla laskettuna 0,6–1,6 milj. euroa vuodessa. Hankearvioinnissa sääs-
töiksi arvioitiin 4,2 milj. euroa vuodessa eli yli huomattavasti suuremmiksi kuin 
jälkiarvioinnissa todetut säästöt (kuva 40).   
 
 
Kuva 40.  Uudenkaupungin meriväylän syventämisellä saavutetut liiken-
nöintikustannussäästöt vuosien 2005 ja 2013 alusten yksikkökus-
tannuksilla sekä hankearvioinnin arvio säästöistä. 
Päästökustannukset 
 
Uudenkaupungin väylän syventämisellä saavutetut hiilidioksidipäästöjen kus-
tannussäästöt ovat vuoden 2005 yksikkökustannusta (32 €/tonni) ja laskenta-
perusteita käyttäen olleet alle 0,01 milj. euroa vuodessa ja vuoden 2013 yksikkö-
kustannusta (40 €/tonni) ja laskentaperusteita käyttäen 0,11–0,30 milj. euroa 
vuodessa. Hankearvioinnissa avioitu säästö oli 0,03 milj. euroa/vuosi (kuva 41).   
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Kuva 41.  Uudenkaupungin meriväylän syventämisellä saavutetut päästö-
kustannussäästöt vuosien 2005 ja 2013 hiilidioksidipäästöjen yk-
sikkökustannuksilla ja laskentaperusteilla sekä hankearvioinnin 
säästöarvio. 
 
7.2.4  Kannattavuuden arviointi 
Investointikustannukset 
 
Uudenkaupungin väylän toteutuneet investointikustannukset olivat vuoden 
2005 kustannustasossa ja 5 %:n laskentakorolla 11,8 milj. euroa ja vuoden 2013 
kustannustasossa ja 3,5 %:n laskentakorolla 15,6 milj. euroa. Hankearvioinnin in-
vestointikustannukset olivat vuoden 2005 kustannustasossa 14,3 milj. euroa, 
josta rakennusaikaisten korkojen osuus oli 1,0 milj. euroa. 
 
Hankkeen nykyarvoiset hyödyt 
 
Uudenkaupungin meriväylän syventämisen avulla saavutettavien kokonais-
hyötyjen nykyarvon (ml. jäännösarvo) ennuste 30 vuoden ajalta on vuoden 2005 
yksikkökustannuksilla ja 5 %:n laskentakorolla 17,1 milj. euroa ja vuoden 2013 yk-
sikkökustannuksilla ja 3,5 %:n laskentakorolla 34,0 milj. euroa.  Hankearvioin-
nissa arvioitu säästöjen nykyarvo oli vuoden 2005 yksikkökustannuksilla  
65,0 milj. euroa.  
 
Hyöty-kustannussuhde 
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhteen ennuste on vuoden 2005 kustannustasossa 
ja 5 %:n laskentakorolla 1,5 ja vuoden 2013 kustannustasossa ja 3,5 %:n lasken-
takorolla 2,2. Vuoden 2005 kustannustasossa ja laskentaperusteilla määritetty 
hankearvioinnin hyöty-kustannussuhde oli 4,6 eli noin kolminkertainen vastaa-
villa perusteilla laskettuun jälkiarvioinnin ennusteeseen nähden (taulukko 17). 
Väyläviraston julkaisuja 8/2020 66 
 
Taulukko 17.  Uudenkaupungin meriväylän syventämisen hankearvioinnin ja jäl-
kiarvioinnin mukaiset kannattavuuslaskelmat.  
 Hankearviointi  Jälkiarviointi Jälkiarviointi 
 v. 2005 kust. taso v. 2005 kust. taso v. 2013 kust. taso 
 M€ M€ M€ 
INVEST. KUSTANNUKSET    
rakentaminen 13,3 11,1 15,0 
rakentamisaikaiset korot 1,0 0,7 0,6 
yhteensä 14,3 11,8 15,6 
HYÖDYT    
Liik. kustannussäästöt 63,7 16,4 26,2 
Päästökustannussäästöt 0,5 0,1 5,7 
Jäännösarvo 0,8 0,6 2,1 
Yhteensä 65,0 17,1 34,0 
HK-suhde 4,6 1,5 2,2 
 
 
7.3  Tulosten analysointi 
Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat kiintein hinnoin valtion osuudelta 
täsmälleen hankearvioinnin mukaiset ja alittivat sataman osuudelta hankearvi-
oinnissa esitetyn arvion selvästi.   
 
Jälkiarvioinnin mukaan Uudenkaupungin lannoitteiden kaukovienti ja hankkeen 
vientiä lisäävä vaikutus ovat jääneet selvästi hankearvioinnissa arvioitua pie-
nemmiksi. Hankkeen avulla saavutetut hyödyt ovat jääneet huomattavasti arvi-
oituja pienemmiksi. Nämä ovat tärkeimmät tekijät, miksi hankkeen avulla saavu-
tetut hyödyt ovat jääneet huomattavasti arvioituja pienemmiksi. Toteutuneita 
hyötyjä on supistanut myös kaukoviennin suuntautuminen merkittävältä osin 
Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan, kun hankearvioinnissa merkittävä osa viennistä 
arvioitiin suuntautuvan kauemmaksi Kaukoitään  
 
Hanke on ollut kuitenkin kannattava, sillä sen hyöty-kustannussuhteen ennuste 
on 1,5–2,2. Varsinkin vuoden 2005 kustannustasossa määritetty ennuste (1,5) on 
erittäin paljon pienempi kuin samassa kustannustasossa laaditun hankearvioin-
nin tunnusluku (4,6). Ilman puolikkaan säännön soveltamista hyötyjen lasken-
nassa hankkeen hyöty-kustannussuhteen ennuste on 1,9–2,7 (kuva 42). Yhteen-
veto hankearvioinnin eri osa-alueiden onnistumisesta on esitetty taulukossa 18. 
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Kuva 42.  Uudenkaupungin meriväylän hanke- ja jälkiarvioinnin mukaiset 
hyöty-kustannussuhteet (jälkiarvioinnin vaihteluväli kuvaa puolik-
kaan säännön soveltamisen HK-suhdetta pienentävää vaikutusta).  
Taulukko 18.  Yhteenveto Uudenkaupungin meriväylän hankearvioinnin toteutu-
misesta. 
 
 
 
Valtion 
kustannusarvio
Sataman 
kustannusarvio
Hyötyvien 
kuljetusten 
ennuste
Hyödyt HK‐suhde
Uusikaupunki
Selitykset
Toteutui hyvin
Toteutui kohtuullisesti
Ei tietoa
Toteutui melko huonosti
Toteutui huonosti
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8  Pietarsaaren väylä 
8.1  Hankkeen perustelut 
Valtion vuosien 2009 ja 2010 talousarvioesitykset 
 
Pietarsaaren meriväylän syventämiselle 9,0 metristä 10,5 metrin kulkusyvyy-
teen myönnettiin enintään 8,0 miljoonan euron suuruinen sopimusvaltuus val-
tion vuoden 2009 talousarvioesityksen mukaisesti. Perusteluna todettiin, että 
Pietarsaaren väylä mahdollistaa suuremman aluskoon ja tehokkaammat kulje-
tukset ja hankkeen hyöty-kustannussuhde on 5,9. Hyödyistä merkittävä osa pe-
rustuu raakapuun ja biopolttoaineiden kaukotuontiin. 
 
Vuoden 2010 talousarvioesityksessä (15.9.2009) hankkeelle myönnettyä sopi-
musvaltuutta korotettiin 11,4 milj. euroon. Perusteluna korotukselle oli kustan-
nustason nousu. Hankkeen sisällön muuttumisesta ei ollut mainintaa.  
 
Hankearviointi 
 
Hankkeen rahoituspäätöksen perusteluissa esitetyn hyöty-kustannussuhteen 
perusteella päätöksen taustalla oli syksyllä 2007 laadittu 10,5 metrin väylää 
koskeva hankearviointi. Arvioinnissa valtion osuuden kustannusarvioksi esitet-
tiin 7,8 milj. euroa ja satama-altaan ruoppaamisen kustannuksiksi 3,5 milj. euroa. 
Kannattavuuslaskelmassa käytetty kokonaiskustannusarvio oli siten 11,3 milj. 
euroa. Hankkeen rakentamisajan pituudeksi arvioitiin kaksi vuotta, jolloin raken-
nusaikaiset korot olivat 0,9 milj. euroa.  
 
Hankkeen avulla arvioitiin saavutettavan hyötyjä raakapuun tuonnissa Etelä- ja 
Pohjois-Amerikasta, hiilen tuonnissa Venäjältä sekä biopolttoaineiden (mm. 
hake) overseas-tuonnissa.  Hankkeesta hyötyvän liikenteen ennusteet perustui-
vat Pietarsaaren sataman ja sen asiakkaiden esittämiin arvioihin. Raakapuun 
kaukotuonnin määräksi ennustettiin vuodesta 2010 lähtien 0,6 milj. tonnia, hiilen 
tuonnin 0,15 milj. tonnia ja biopolttoaineiden overseas-tuonnin 0,16 milj. tonnia 
vuodessa. Hyötyvän liikenteen osuuksiksi arvioitiin raakapuun osalta 100 %  
(0,6 milj. tonnia), hiilen osalta 100 % (0,15 milj. tonnia) ja biopolttoaineiden osalta 
50 % (0,08 milj. tonnia).   
 
Hankearvioinnissa käytettiin vuoden 2005 aluskustannuksia ja 5 %:n laskenta-
korkoa. Päästökustannussäästöt arvioitiin vain Suomen aluevesirajojen sisältä.  
Hankkeen (10,5 metrin vaihtoehto) synnyttäminen hyötyjen nykyarvoksi 30 vuo-
den ajalta arvioitiin 71,6 milj. euroa, josta liikennöintikustannussäästöjen osuus 
oli 70,0 milj. euroa, päästökustannussäästöjen 0,9 milj. euroa ja jäännösarvon 
0,7 milj. euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 5,9. Herkkyys- 
tarkastelussa arvioidun 11,0 metrin vaihtoehdon hyöty-kustannussuhteeksi 
saatiin 3,1. 
 
Rahoituspäätöksen jälkeen vuoden 2009 alussa, 10,5 metrin hankevaihtoehdon 
kustannusarvio päivitettiin 11,4 milj. euroon, jolloin hankevaihtoehdon hyöty-
kustannussuhde oli 4,5.   
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8.2  Jälkiarviointi 
8.2.1  Hankkeen toteutus ja kustannukset 
Pietarsaaren väylä syvennettiin valtion 2009 ja 2010 talousarvioesityksistä poi-
keten 11,0 metrin kulkusyvyyteen.  Hanke toteutettiin vuosina 2010–2016 kuiten-
kin niin, että syvennetty väylä otettiin liikenteen käyttöön jo vuonna 2015. Hank-
keen toteutuneet kustannukset olivat valtion osuudelta käypiin hintoihin  
10,9 milj. euroa ja ne jakautuivat vuosittain seuraavasti: 
 vuosi 2010: 0,1 milj. euroa 
 vuosi 2011:0,1 milj. euroa 
 vuosi 2012: 0,1 milj. euroa 
 vuosi 2013: 5,4 milj. euroa 
 vuosi 2014: 0,5 milj. euroa 
 vuosi 2015: 4,0 milj. euroa 
 vuosi 2016: 0,7 milj. euroa 
 
Hankkeen valtion osuutta koskeva ensimmäinen sopimusvaltuus ylitettiin  
2,9 milj. eurolla. 
 
Sataman vastuulla olleen satama-altaan ruoppauksen ja laiturirakenteiden to-
teutuneet kustannukset olivat Liikenneviraston satamien investointeja koske-
vien selvitysten perusteella käypiin hintoihin 10,4 milj. euroa. Kustannukset ja-
kautuivat rakennusvuosien kesken seuraavasti: 
 vuosi 2011: 4,0 milj. euroa 
 vuosi 2012: 1,0 milj. euroa 
 vuosi 2013: 0,0 milj. euroa 
 vuosi 2014: 4,3 milj. euroa 
 vuosi 2015: 1,1 milj. euroa. 
 
Koko hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset olivat kiintein vuoden 
2005 hinnoin yhteensä 15,9 milj. euroa ja rakentamisen aikaiset korot 1,4 milj. eu-
roa (taulukko 19). Rahoituspäätöksen taustalla olleen vuoden 2007 hankearvi-
oinnin kustannusarvio ylitettiin siten 4,6 milj. eurolla.   
Taulukko 19.  Pietarsaaren meriväylän toteutuneet investointikustannukset 
vuosien 2005 ja 2013 kustannustasoissa. Käytetyt laskentakorot 
olivat 5 % (v. 2005 kustannustaso) ja 3,5 % (v. 2013 kustannustaso). 
 v. 2005 kustannus-
taso, laskentakorko 
5,0 % 
v. 2013 kustannus-
taso, laskentakorko 
3,5 % 
Rakentaminen 15,9 21,5 
 - tuloväylä 8,1 10,9 
 - satama 7,8 10,6 
Rakennusaikaiset korot  1,4 1,3 
Investointikustannukset 17,3 22,8 
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8.2.2  Liikenteen kehittyminen ja hyötyvän liikenteen määrät  
Liikennemäärät 
 
Raakapuun kaukotuonti Etelä- ja Pohjois-Amerikasta Pietarsaareen alkoi vuon-
na 2007 ja loppui kokonaan vuonna 2011. Enimmillään tuonti oli vuonna 2008, 
jolloin raakapuuta tuotiin Amerikasta noin 0,1 milj. tonnia (kuva 43). Hanke- 
arvioinnissa kaukotuonnin määräksi vuodesta lahtien ennustettiin 0,6 milj. ton-
nia. Tämä perustui kuljetusasiakkaan esittämään arvioon.  
 
 
Kuva 43. Pietarsaaren sataman raakapuun kaukotuonti Etelä- ja Pohjois-
Amerikasta.  
Hiilen tuonti Pietarsaaren satamaan on pienentynyt huomattavasti hankkeen 
käyttöönoton jälkeen vuosina 2015–2018. Enimmillään hiilen tuonti on ollut  
0,09 milj. tonnia vuodessa (kuva 44). Hankearvioinnissa tuonnin määräksi pit-
källä aikavälillä ennustettiin 0,15 milj. tonnia, mikä perustui hiiltä käyttävän voi-
mayhtiön arvioon.  
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Kuva 44. Pietarsaaren sataman hiilen tuontimäärät.   
Hankearvioinnissa ennustetuista hyötyvistä kuljetuksista biopolttoaineiden 
overseas-tuontia Pietarsaareen ei ole ollut lainkaan. Hankearvioinnissa tuonnin 
määräksi ennustettiin voimayhtiön arvioon perustuen 0,16 milj. tonnia vuodessa. 
 
Pietarsaaren satamasta viedään sahatavaraa ja sellua Välimeren alueelle ja sel-
lun osalta myös Kiinaan. Nämä kuljetukset muodostavan merkittävän hankkeen 
hyötypotentiaalin, sillä viennin määrä on vuosina 2011–2018 ollut 0,24–0,27 milj. 
tonnia vuodessa (kuva 45). Hankearvioinnissa sahatavaran vientimääräksi Väli-
meren alueelle vuonna 2015 ennustettiin 0,15 milj. tonnia. Tämän liikenteen ei 
kuitenkaan arvioitu hyötyvän hankkeesta lainkaan. Ennuste ei sisältänyt lain-
kaan sellun kaukovientiä. 
 
 
Kuva 45.  Pietarsaaren sahatavaran ja sellun viennin kehitys Välimeren  
alueelle ja Kiinaan. 
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Hyötynyt liikenne 
 
Aluskohtaisiin MLT-tietoihin perustuen Pietarsaaren väylän syventämisen 
avulla on saavutettu hyötyjä pääasiassa irtolastialuksilla ja konventionaalisilla 
kuivakastilauksilla hoidetuissa kuljetuksia. Nämä ovat todennäköisesti olleet 
sahatavaran ja sellun vientikuljetuksia Välimeren alueelle ja Kiinaan. Hyötynei-
den kuljetusten määrä on ollut vuosina 2016–2018 0,07–0,13 milj. tonnia ja se on 
ollut vuosittain nopeassa kasvussa (kuva 46). Määrä on kuitenkin huomattavasti 
pienempi hankearvioinnissa arvioitu 0,83 milj. tonnia vuodessa. Ennusteen huo-
non toteutumisen syy on raakapuun kaukoviennin loppuminen jo vuonna 2011 eli 
ennen hankkeen avautumista. Ennusteen mukaista hyötyvää liikennettä ei ole 
ollut myöskään biopolttoaineen tuonnissa eikä todennäköisesti myöskään kivi-
hiilen tuonnissa. Sitä vastoin hankearvioinnissa sellun viennin ei arvioitu hyöty-
vän hankkeesta lainkaan. 
 
Hankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräinen lasti pääkuljetussuunnassa 
(sahatavaran ja sellun vientiä) on ollut irtolastialuksilla 8 000–16 000 tonnia ja 
konventionaalisilla aluksilla 8 000–11 000 tonnia. Lastit ovat olleet melko pieniä 
hankkeen mahdollistamiin maksimilasteihin nähden, joka irtolastialuksilla on 
noin 35 000 tonnia ja konventionaalisilla kuivalastialuksilla noin 20 000 tonnia 
(kuva 47). Onkin hyvin todennäköistä, että alukset ovat ottaneet lisälastia josta-
kin toisesta Suomen tai Ruotsin metsäteollisuuden vientisatamasta. 
 
 
Kuva 46. Pietarsaaren väylän syventämisetä hyötyneet kuljetusmäärät 
alustyypeittäin sekä hankearvioinnin hyötyvien kuljetusten en-
nuste. 
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Kuva 47.  Pietarsaaren väylähankkeesta hyötyneiden alusten keskimääräi-
set lastit Pietarsaaren satamassa ja väylän syventämisen mahdol-
listamat alusten lastikapasiteetit. 
 
8.2.3  Saavutetut säästöt 
Liikennöintikustannukset 
 
Pietarsaaren väylän syventämisen avulla saavutetut liikennöintikustannus-
säästöt ovat olleet alusten vuoden 2005 yksikkökustannuksilla laskettuna 0,2–
0,6 milj. euroa ja vuoden 2013 yksikkökustannuksilla laskettuna 0,3–0,8 milj. eu-
roa vuodessa. Hankearvioinnissa vuotuisten säästöjen määrä oli moninkertai-
nen eli 4,55 milj. euroa vuodessa (kuva 48). 
 
Päästökustannukset 
 
Pietarsaaren väylän syventämisellä saavutetut hiilidioksidipäästöjen kustan-
nussäästöt ovat vuoden 2005 yksikkökustannusta (32 €/tonni) ja laskenta- 
perusteita käyttäen olleet alle 0,01 milj. euroa vuodessa ja vuoden 2013 yksikkö-
kustannusta (40 €/tonni) ja vuotuista yksikkökustannuksen korotusta (1,125 %) 
käyttäen 0,04–0,11 milj. euroa vuodessa. Hankearvioinnissa vuotuisiksi sääs-
töiksi arvioitiin vuoden 2005 yksikkökustannusta ja laskentaperusteita käyttäen 
0,06 milj. euroa (kuva 49).  
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Kuva 48.  Pietarsaaren meriväylän syventämisellä saavutetut liikennöinti-
kustannussäästöt vuosien 2005 ja 2013 alusten yksikkökustannuk-
silla sekä hankearvioinnin arvio säästöistä. 
 
 
Kuva 49.  Pietarsaaren meriväylän syventämisellä saavutetut päästökus-
tannussäästöt vuosien 2005 ja 2013 hiilidioksidipäästöjen yksikkö-
kustannuksilla laskentaperusteilla sekä hankearvioinnin arvio 
säästöistä.  
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8.2.4  Kannattavuuden arviointi 
Investointikustannukset 
 
Pietarsaaren väylän toteutuneet kiinteähintaiset investointikustannukset  
(valtion ja sataman osuudet yhteensä) olivat rakentamisaikaset korot mukaan 
lukien vuoden 2005 kustannustasossa ja 5 %:n laskentakorolla 17,3 milj. euroa ja 
vuoden 2013 kustannustasossa ja 3,5 %:n laskentakorolla 22,8 milj. euroa. Han-
kearvioinnin investointikustannukset olivat 12,2 milj. euroa, josta rakennus- 
aikaisten korkojen osuus oli 0,9 milj. euroa. 
 
Hankkeen nykyarvoiset hyödyt 
 
Pietarsaaren meriväylän syventämisen avulla saavutettavien kokonaishyötyjen 
nykyarvon ennuste 30 vuoden ajalta on vuoden 2005 yksikkökustannuksilla ja  
5 %:n laskentakorolla 9,3 milj. euroa ja vuoden 2013 yksikkökustannuksilla ja  
3,5 %:n laskentakorolla 19,6 milj. euroa. Hankearvioinnin nykyarvoiset hyödyt 
olivat vuoden 2005 yksikkökustannuksilla ja laskentaperusteilla 71,6 milj. euroa.   
 
Hyöty-kustannussuhde 
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhteen ennuste on vuoden 2005 kustannustasossa 
ja 5 %:n laskentakorolla 0,5 ja vuoden 2013 kustannustasossa ja 3,5 %:n lasken-
takorolla 0,9. Hankearvioinnin vuoden 2005 kustannustasossa laskettu hyöty-
kustannussuhde oli 5,9 eli noin kymmenkertainen samoilla perusteilla lasket-
tuun jälkiarvioinnin ennusteeseen nähden. Jälkiarvioinnin ja hankearvioinnin 
kannattavuuslaskelmat on esitetty taulukossa 20.  
Taulukko 20.  Pietarsaaren meriväylän syventämisen hankearvioinnin ja jälki-
arvioinnin mukaiset kannattavuuslaskelmat.  
 Hankearviointi  Jälkiarviointi Jälkiarviointi 
 v. 2005 kust. taso v. 2005 kust. taso v. 2013 kust. taso 
 M€ M€ M€ 
INVEST. KUSTANNUKSET    
rakentaminen 11,3 15,9 21,5 
rakentamisaikaiset korot 0,9 1,4 1,3 
yhteensä 12,2 17,3 22,8 
HYÖDYT    
Liik. kustannussäästöt 70,0 8,3 14,3 
Päästökustannussäästöt 0,9 0,1 2,3 
Jäännösarvo 0,7 0,9 3,1 
Yhteensä 71,6 9,3 19,6 
HK-suhde 5,9 0,5 0,9 
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8.3  Tulosten analysointi 
Pietarsaaren väylähankkeen jälkiarviointia hankaloitti hankkeen sisällön muut-
tuminen rakentamisen aikana. Hankearvioinnissa tarkasteltiin hanketta, jossa 
väylän kulkusyvyyttä kasvatettiin 9,5 metristä 10,5 metriin. Myös hankkeelle 
valtion talousarviossa myönnetty sopimusvaltuus koski 10,5 metrin kulku-
syvyyttä. Väylä syvennettiin kuitenkin 11,0 metrin kulkusyvyyteen.  
 
Hankkeen kiinteähintainen vuoden 2007 hankearvioinnin kustannusarvio ylittyi 
valtion osuudelta hieman. Sen sijaan sataman osuudelta ylitys oli jopa 120 %.  
 
Hankkeen perusteena olivat hyötyjen saavuttaminen raakapuun ja biopolttoai-
neiden sekä hiilen tuonnissa. Hyötyväksi arvioitu liikenne oli yhteensä 0,83 milj. 
tonnia. Jälkiarvioinnin perusteella hyötyvä liikenne on ollut enimmillään  
0,13 milj. tonnia vuodessa eli vain noin 15 % ennustetusta määrästä. Hanke- 
arvioinnissa hyötyviksi arvioidut raakapuun, kivihiilen ja biopolttoaineiden tuon-
nin kuljetukset eivät ole hyötyneet hankkeesta lainkaan. Suurin hyötyvää liiken-
nettä koskeva virhe koski raakapuun kaukotuontia Etelä-Amerikasta. Tämä lii-
kenne loppui jo vuonna 2011 eli neljä vuotta ennen hankkeen avautumista liiken-
teelle. Hankkeesta hyötyneet kuljetukset ovat olleet sahatavaran ja sellun vien-
tiä Välimeren alueelle ja sellun osalta myös Kiinaan. Hankearvioinnissa Välime-
ren alueen liikenteen ei arvioitu hyötyvän hankkeesta ja sellun vientiä Kiinaan ei 
sisältynyt ennusteeseen.  
 
Ennusteen huonon toteutumisen vuoksi myöskin saavutetut hyödyt ovat olleet 
monikertaisesti pienempiä kuin mitä hankearvioinnissa oli arvioitu.  
 
Hankearvioinnissa käytetyssä vuoden 2005 kustannustasossa hankkeen hyöty-
kustannussuhde-ennuste on 0,5 ja vuoden 2013 kustannustasossa 0,9.  Ennus-
teiden mukaan hanke ei ole kannattava. Kuitenkin, jos hyötyvien kuljetusten 
määrä jatkaa kasvuaan, voi ainakin vuoden 2013 kustannustasossa määritetty 
hyöty-kustannussuhde nousta yli yhden. Hankearvioinnin mukaan hanke arvioi-
tiin erittäin kannattavaksi (kuva 50). Yhteenveto hankearvioinnin eri osa-aluei-
den onnistumisesta on esitetty taulukossa 21. 
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Kuva 50.  Pietarsaaren meriväylän hanke- ja jälkiarvioinnin mukaiset hyöty-
kustannussuhteet. 
Taulukko 21.  Yhteenveto Pietarsaaren meriväylän hankearvioinnin toteutumi-
sesta. 
 
 
 
Valtion 
kustannusarvio
Sataman 
kustannusarvio
Hyötyvien 
kuljetusten 
ennuste
Hyödyt HK‐suhde
Pietarsaari
Selitykset
Toteutui hyvin
Toteutui kohtuullisesti
Ei tietoa
Toteutui melko huonosti
Toteutui huonosti
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9  Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 
9.1  Yhteenveto hankearviointien toteutumisesta 
Hankearvioinneista kokonaisuutena parhaiten ovat toteutuneet Loviisan ja Tor-
nion väylähankkeet. Näissä hankkeissa sekä kustannusarvioiden että hyötyjen 
arviot toteutuivat kohtuullisesti.  Uudenkaupungin ja Pietarsaaren väylähanke 
toteutuivat parhaiten valtion osuutta kokevan kustannusarvion osalta.  Sata-
man kustannusarvioista ei minkään hankkeen arviointi toteutunut hyvin. Vas-
taavasti hyötyvien kuljetusten määrän, hyötyjen ja kannattavuutta osoittavan 
HK-suhteen osalta parhaiten toteutui Haminan väylähankkeen vuonna 2006 
laadittu arviointi. Kokonaisuutena kaikkein huonoiten on toteutunut Raahen väy-
län arviointi (taulukko 25). 
Taulukko 25.  Yhteenveto hankearviointien osatehtävien toteutumisesta. 
 
 
 
 
 
  
Hanke Valtion kustannusarvio
Sataman 
kustannusarvio
Hyötyvien 
kuljetusten 
määrä
Hyödyt HK‐suhde
Loviisa
Tornio
Raahe
Hamina
Pori
Uusikaupunki
Pietarsaari
Selitykset
Toteutui hyvin
Toteutui kohtuullisesti
Ei tietoa
Toteutui melko huonosti
Toteutui huonosti
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9.2  Hankearviointien dokumentoinnin puutteet 
Kustannusarvio 
 
Hankearviointien kustannusarvioita koskeva yleinen puute oli, ettei käytettyä 
maarakennuskustannusindeksiä ollut esitetty. Jälkiarvioinnissa ei tämän vuoksi 
voitu luotettavasti arvioida oliko kustannusarvio saman vuoden kustannus- 
tasossa kuin hankearvioinnissa käytetyt yksikkökustannukset. Toinen jokaista 
arviointia koskeva puute oli, ettei kustannusarvioita oltu eritelty rakennus- 
osittain. Rakennusosien erittelyn tarve liittyy mm. jäännösarvon laskentaan, 
sillä esimerkiksi turvalaitteiden pitoajaksi on nykyisissä ohjeissa määritetty 30 
vuotta, kun se ruoppauksen osalta on 50 vuotta.  
 
Hyötyvän liikenteen ennusteet 
 
Ennusteen läpinäkyvä dokumentointi on hankearvioinnin raportoinnin tärkeim-
piä tehtäviä.  Siinä tulee esittää ennustemenetelmä, tehdyt liikenneanalyysit, 
haastattelut ja muut lähtötiedot sekä perustelut tehdyille arvioille.  
 
Vanhimmissa arvioinneissa kannattavuuslaskemien lähtökohtana oli erilaisia 
kysyntäskenaarioita. Yksi skenaarioista perustui aikaisempien vuosien keskiar-
voon, yksi lineaariseen kehitykseen ja yksi konsultin tekemiin sidosryhmien 
haastatteluihin. Tällainen menettely mahdollistaa usean hyöty-kustannussuh-
teen laskemisen, mutta jättää epäselväksi, mikä skenaario vastaa kuljetusky-
synnän todennäköisintä kehitystä.  
 
Tyypillisiä vanhimpia arviointeja koskeva puute oli ennustetun hyötyvän liiken-
teen suuntautumistiedon puuttuminen. Ilman tätä tietoa ei voida arvioida, 
kuinka pitkällä matkalla hankkeen hyödyt saavutetaan. Kaikkia hankearviointeja 
koskeva puute oli, ettei hyötyvästä liikenteestä esitetty pitkän, koko 30 vuotta 
käsittävän tarkastelujakson kehitystä. Useimmiten oli laadittu vain korkeintaan 
5–10 vuoden päähän arviointihetkestä ulottuvia ennuste, jota sovellettiin koko 
tarkastelujaksoon.  
 
Hyötyjen laskenta 
 
Hyötyjen laskennan osalta yksi tyypillinen puute oli, ettei laskennassa käytettyjä 
alustyyppejä ollut kerrottu ja miten hanke vaikuttaa hyötyvien alusten ajo- ja 
satamavuorokausiin kunkin hyötyvän kuljetusvirran osalta. Ajovuorokausien 
laskennassa tarvittavat alusten nopeus- ja maksimilastitiedot löytyvät aluskus-
tannusraporteista. Sen sijaan satamavuorokausien laskennassa tarvittavat las-
tinkäsittelytehot on pitänyt määrittää tapauskohtaisesti. Käytettyjä tehoarvoja 
ei oltu esitetty missään tarkasteltavassa hankkeessa.  
 
Päästökustannusten osalta tyypillisiä puutteita oli, ettei päästöjen, päästökus-
tannusten ja vähentyvien päästöjen määriä ollut kerrottu. Erityisen tärkeää olisi 
esittää hankkeen vaikutus ilmastonkehitykseen vaikuttavien hiilidioksidipäästö-
jen vuotuiseen määrään. 
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Kannattavuuslaskelma 
 
Hankearvioinneissa ei oltu laadittu herkkyystarkasteluja. Tosin muutamissa  
arvioinneissa hyöty-kustannussuhteet oli laskettu eri menetelmin laadituille 
ennusteille, joista mitään ei oltu nimetty perusennusteeksi. 
 
9.3  Hankkeiden kustannusarvioiden 
toteutuminen 
Hankearviointien valtion ja satamien osuuksia koskevien kustannusarvioiden to-
teutumista tarkastellaan seuraavassa kiintein hinnoin hankearviointien kustan-
nustasossa.  
 
Valtion tuloväylä 
 
Rahamääräisesti lähimpänä hankearvioinnin kustannusarvioita (ero alle 1,0 milj. 
euroa) ovat olleet Loviisan, Uudenkaupungin ja Pietarsaaren väylien toteutuneet 
kustannukset. Ottaen huomioon hankkeen koko ovat Uudenkaupungin ja Pietar-
saaren hankkeiden kustannusarviot toteutuneet parhaiten (ero hankearviointiin 
0-4 %). Tornion ja Pori Mäntyluodon toteutuneet kustannukset alittivat kustan-
nusarvion noin 20 %. Huonoiten ovat toteutuneet Raahen ja Haminan kustan-
nusarviot (taulukko 22). 
Taulukko 22.  Hankkeiden valtion osuuksia koskevat hankearviointien kustan-
nusarviot ja toteutuneet kustannukset kiintein hinnoin.  
 
Väylähanke 
A B B-A (B-A)/A 
Hanke- 
arviointi (M€) 
Toteutunut 
 
(M€) 
Ero 
 
(M€) 
Ylitys/  
alitus 
  
Loviisa (1 3,3 4,0 0,7 +33 % 
Tornio (1 11,0 8,6 -2,4 -22 % 
Raahe (1 30,0 13,5 -16,5 -55 % 
Hamina (2 8,0  13,8 5,8 +73 % 
Pori/Mäntyluoto (2 9,2 7,4 -1,8 -20 % 
Uusikaupunki (2 8,0 8,0 0,0 0 % 
Pietarsaari (2 7,8 8,1 0,3 +4 % 
 
(1 vuoden 2001 kustannustaso 
(2 vuoden 2005 kustannustaso (Haminan hankkeen arvio koskee vuoden 2006 arviointia) 
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Satamat 
 
Satamien osalta toteutuneisiin kustannuksiin liittyy jonkin verran epävarmuutta. 
Epävarmuus koskee sellaisia kustannuksia, joiden liittymisestä väylän syventä-
miseen ei ole täyttä varmuutta.  
 
Hankearvioinneissa käytetyt kustannusarviot ovat toteutuneet yleensä ottaen 
huonosti. Rahamääräisesti pienimmät toteutuneiden kustannusten ja kustan-
nusarvioiden väliset erot (1,0-2,2 milj. euroa) olivat Tornion ja Uudenkaupungin 
hankkeissa. Näissä hankkeissa myös toteutuneiden kustannusten suhteellinen 
ero hankearvioinnin kustannusarvioon nähden oli pienin, mutta kuitenkin huo-
mattava (42 %-59 %). Muissa hankkeissa vastaavat erot olivat 4,3-19,3 milj. eu-
roa (86%-411 %). Loviisan sataman kustannusten toteutumasta ei ollut tietoa 
(taulukko 23). 
Taulukko 23. Hankkeiden satamien osuuksia koskevat hankearviointien kustan-
nusarviot ja toteutuneet kustannukset kiintein hinnoin.  
 
Väylähanke 
A B B-A (B-A) /A 
Hanke- 
arviointi 
(M€) 
Toteutunut 
 
(M€) 
Ero 
 
(M€) 
Ylitys/  
alitus 
  
Loviisa (1 1,0 - (3 - - 
Tornio (1 1,7 0,7 -1,0 -59 % 
Raahe (1 4,7 24,0 19,3 411 % 
Hamina (2 5,0 9,3 +4,3 86 % 
Pori/Mäntyluoto (2 4,8  11,4 +6,6 138 % 
Uusikaupunki (2 5,3 3,1 - 2,2 -42 % 
Pietarsaari (2 3,5 7,8 +4,3 123 % 
 
(1 vuoden 2001 kustannustaso 
(2 vuoden 2005 kustannustaso (Haminan hankkeen arvio koskee vuoden 2006 arviointia) 
(3 ei tietoa 
 
Kustannusarvioiden laatiminen ja toimittaminen hankearvioinnin käyttöön on 
ollut satamien vastuulla. Hankearvioinnissa ei ole mahdollisuutta arvioida kaik-
kia tarvittavia investointitarpeita ja annettujen kustannusten oikeellisuutta. Esi-
merkiksi hankearvioinneista ei useimmiten selviä onko kustannusarvioiden 
taustalla laadittuja suunnitelmia vai pelkästään sataman antamia arvioita. 
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9.4  Ennusteiden toteutuminen 
Hankearviointien hyötyvien kuljetusten tonnimäärää koskevista ennusteista on 
toteutunut hyvin ainoastaan Haminan vuoden 2006 hankearvioinnin ennuste. 
Kaikkien muiden hankkeiden hankearviointien ennusteet ovat toteutuneet huo-
nosti. Raahen hankkeen osalta ennustetun ja toteutuneen hyötyneen kuljetus-
määrän ero on jopa yli 3,3 milj. tonnia (kuva 51). Yleensä huonosti toteutuneen 
kuljetusvirtaennusteen taustalla on ollut hankkeista hyötyvän sidosryhmän 
esittämä arvio.  
 
 
Kuva 51.  Hankearvioinneissa ennustetut hyötyvien kuljetusten tonnimäärät 
ja jälkiarviointeihin perustuvat toteutuneet määrät. 
Tyypillinen ennusteen huonoon toteutumiseen johtanut oletus on, että toimin-
taympäristön muutoksesta aiheutunut nopea kysynnän muutos tulee jatkumaan 
myös tulevaisuudessa. Esimerkkinä tästä on Pietarsaaren hankkeen hyötyihin 
sisältynyt raakapuun tuonti Etelä-Amerikasta Venäjän puun tuontitullien koro-
tusuhan seurauksena. Tämä tuonti loppui jo ennen hankkeen rakentamista. Toi-
saalta mm. Pietarsaaren väylähankkeesta ovat hyötyneet kuljetukset, joita han-
kearviointien yhteydessä ei osattu ottaa huomioon.  
 
Toinen tyypillinen virhearvio koskee kuljetusjärjestelmän ja alustyypin kehi-
tystä. Esimerkiksi Raahen väylähankkeen osalta oletetun kuljetusjärjestelmä-
muutoksen toteutumatta jääminen on ollut perussyy hankkeen kannattamatto-
muudelle. Toinen esimerkki koskee Porin Mäntyluodon väylän konttiliikenne-en-
nustetta. Sataman konttiliikenteen määrän ennustettiin kasvavan nopeasti ja 
hyödyntävän hankkeen mahdollistamia suurempia aluksia. Tämä ei ole toteutu-
nut kummankaan osaennusteen osalta.  
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Kolmas tyypillinen virhearvio koskee hyötyvien kuljetusten osuutta kokonaislii-
kenteestä. Useassa hankkeessa hyötyvien kuljetusten määrä arvioitiin liian suu-
reksi, koska hyötyväksi arvioitiin sellaiset lyhyet Euroopan kuljetukset, joissa 
siirtyminen suurempien alusten käyttöön ei ole osoittautunut kokonaistaloudel-
lisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi esimerkiksi ohuiden kuljetusvirtojen tai hi-
taan liikennöintikustannuksia kasvattavan lastinkäsittelyn vuoksi.  
 
9.5  Hyötyarvioiden toteutuminen 
Hankearviointien hyötyjen toteutumista arvioidaan tässä 30 vuoden ajalta saa-
vutettavien hyötyjen nykyarvon (ilman jäännösarvoa) perusteella. Arviointi pe-
rustuu hankearvioinnin aikana käytetyillä yksikkökustannuksilla ja laskentako-
roilla määritettyihin hyötyihin. 
 
Parhaiten on hankearviointien hyötyarvioista ovat toteutuneet Loviisan, Tornion 
ja Haminan väylähankkeiden arviot (Loviisan ja Tornion hankkeissa jälkiarvioin-
nin hyötyennusteet sijoittuvat hankearvioinnin minimi- ja maksimiennusteita 
koskevien hyötyarvioiden väliin). Huonoiten ovat toteutuneet Raahen, Porin, Uu-
denkaupungin ja Pietarsaaren hankearvioinneissa määritetyt hyödyt (taulukko 
24).   
Taulukko 24. Hankearviointien ja toteutuneiden hyötyjen nykyarvojen erot  
(ilman jäännösarvoa) hankearvioinneissa käytetyillä yksikkökus-
tannuksilla ja laskentakoroilla. 
 
Väylähanke 
A B B-A (B-A) /A 
Hanke- 
arviointi (M€) 
Jälkiarvioinnin 
ennuste 
(M€) 
Ero 
(M€) 
Ylitys/  
alitus 
  
Loviisa (1 8,1-13,6 8,4 -5,2…+0,3 -38...+4 % 
Tornio (1 23,3-51,3 30,0 -21,3…+6,7 -41...+28 % 
Raahe (1 113,3-127,6 12,5 -100,8…-115,1 -87…-90 % 
Hamina (2 5,0 5,4 +0,4 7 
Pori/Mäntyluoto (2 31,1 9,5 -21,6 -68 
Uusikaupunki (2 64,2 16,5 -47,7 -73 
Pietarsaari (2 70,9 8,4 -62,5 -87 
 (1 vuoden 2001 kustannustaso  
(2 vuoden 2005 kustannustaso (Haminan hankkeen hankearvioinnin arvo koskee vuoden 2006 ar-
viointia) 
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9.6  Hyöty-kustannussuhteiden toteutuminen 
Tarkasteltavista hankkeista kaikki muut Haminan vuoden 2006 arviointia lukuun 
ottamatta todettiin yhteisuntataloudellisesti kannattaviksi. Seuraavassa tar-
kastellaan, miten hankearvioinnin hyöty-kustannussuhteet ovat toteutuneet 
jälkiarvioinneissa käytettyjen hankearviointien aikaisilla yksikkökustannuksilla 
ja laskentaperusteilla sekä nykyisin käytettävillä vuoden 2013 yksikkökustan-
nuksilla ja laskentaperusteilla.  
 
Jälkiarviointi hankearvioinnin yksikkökustannuksilla ja laskentaperusteilla 
 
Hankearvioinnit laadittiin joko vuoden 2001 tai vuoden 2005 yksikkökustannuk-
silla ja laskentaperusteilla. Jälkiarvioinnissa laadittujen hyöty-kustannussuh-
teita koskevien ennusteiden mukaan yhteiskuntataloudellisesti kannattavia 
hankkeita ovat olleet Loviisan väylähanke (HK-suhde 1,9), Tornion väylähanke 
(HK-suhde 2,9) ja Uudenkaupungin väylähanke (HK-suhde 1,5). Kaikkien muiden 
hankkeiden hyöty-kustannussuhteiden ennusteet ovat 0,5 tai sen alle (taulukko 
25).  
 
Jälkiarviointi vuoden 2013 yksikkökustannuksilla ja laskentaperusteilla 
 
Käytettäessä jälkiarvioinnissa vuoden 2013 yksikkökustannuksia ja laskentape-
rusteita kannattaviksi ovat osoittautuneet Loviisan väylähanke (HK-suhde 1,9), 
Tornion väylähanke (HK-suhde 2,3), Uudenkaupungin väylähanke (HK-suhde 
2,2) ja Porin Mäntyluodon väylähanke (HK-suhde 1,0). Lisäksi Pietarsaaren väy-
lähanke on lähes kannattava (HK-suhde 0,9).  
Taulukko 25. Hankearviointien ja jälkiarviointien mukaiset hyöty-kustannussuh-
teet. 
Hanke Hankearviointi  Jälkiarviointi (han-
kearvioinnin kus-
tannustaso) 
Jälkiarviointi  
(v. 2013 kustan-
nustaso)  
Loviisa (1 1,9-3,3 1,9 1,9 
Tornio (1 1,9-4,1 2,9 2,3 
Raahe (1 3,1-3,5 0,4 0,3 
Hamina (2 0,4  0,3 0,4 
Pori/Mäntyluoto (2 2,2 0,5 1,0 
Uusikaupunki (2 4,6 1,5 2,2 
Pietarsaari (2 5,9(3 0,5 0,9 
 
(1 hankearvioissa käytetyt yksikkökustannukset ja laskentaperusteet olivat vuoden 2001 ohjeistuk-
sen mukaisia. 
(2 hankearvioissa käytetyt yksikkökustannukset ja laskentaperusteet olivat vuoden 2001 ohjeis-
tuksen mukaisia. 
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Tulosten vertailua 
 
Merkille pantavaa on, että kaikkien niiden hankkeiden hyöty-kustannussuhde 
kasvoi, joiden hankearviointi oli laadittu vuoden 2005 alusten yksikkökustan-
nuksilla ja vastaavasti niiden hankkeiden hyöty-kustannussuhde laski, joiden 
hankearviointi oli laadittu alusten vuoden 2001 yksikkökustannuksilla. Muissa 
laskentaperusteissa ei vuosien 2001 ja 2005 välillä ollut eroja. Sen sijaan han-
kearviointien aikaiset ja vuoden 2013 muut laskentaperusteet erosivat myös las-
kentakoron, hiilidioksidipäästöjen vaikutusalueen ja yksikkökustannuksen sekä 
hankkeen jäännösarvon suuruuden osalta. Kaikki vuoden 2005 vesiväylien han-
kearvioinnin ohjeistukseen vuoden 2013 päivityksessä tehdyt muutokset, kas-
vattivat hyötyjen ja rakentamisaikaisten korkojen määrää. Yksikkökustannusten 
ja muiden laskentaperusteiden muutosten merkitystä on tarkasteltu yksityis-
kohtaisemmin seuraavassa luvussa. 
 
9.7  Laskentaperusteiden muutosten merkitys 
Alusten yksikkökustannukset 
 
Käytettävät alusten vuorokausikustannuksiin ja lastikapasiteettiin perustuvat 
yksikkökustannukset (€/t/vrk) vaikuttavat keskeisesti saavutettavien liiken-
nöintikustannussäästöjen määrään. Kaikissa hankkeissa suurin osa hyötyvästä 
liikenteestä koskee irtolastialuksia ja konventionaalisia kuivalastialuksia. Jäl-
kiarviointien perusteella voitiin todeta, että käytettävien yksikkökustannusten 
vuositasolla voi olla hyvinkin suuri vaikutus saavutettavien hyötyjen määrään. 
Seuraavassa tarkastellaan väylän yhden metrin syventämisellä saavutettavia 
liikennöintikustannussäästöjen suhteellisia muutoksia.  
 
Irtolastialuksilla saavutettavat suhteelliset säästöt ovat sitä pienempiä mitä 
myöhäisempää ajankohtaa laskennassa käytetyt yksikkökustannukset edusta-
vat. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa väylä syvennetään 9 metristä 10 met-
rin kulkusyvyyteen, jolloin vuoden 2001 yksikkökustannuksilla saavutettavat 
säästöt ovat poikkeuksellisen pieniä (kuva 52).  
 
Konventionaalisilla aluksilla saavutettavat suhteelliset säästöt ovat vuoden 
2001 yksikkökustannuksilla selvästi suurempia kuin vuoden 2005 yksikkökus-
tannuksilla ja vastaavasti säästöt ovat vuoden 2005 yksikkökustannuksilla las-
kettuna pienempiä kuin vuoden 2013 yksikkökustannuksilla (kuva 53). Konven-
tionaalisilla aluksilla erityisen suuria ovat vuoden 2001 yksikkökustannuksiin 
perustuvat säästöt, kun väylän kulkusyvyyttä syvennetään 8 metristä 9 metriin. 
Tällaisia hankearviointeja olivat Tornion ja Raahen väylien syventämisiä koske-
vat arvioinnit. Esimerkiksi Raahen väylän väylän syventämisellä 8,0 metristä 
10,0 metriin on saavutettava aluskustannusten maksimisäästö vuoden 2001 yk-
sikkökustannuksilla 36 %:n. Jos hankearvioinnissa olisi käytetty vuoden 2005 
yksikkökustannuksia olisi maksimisäästö ollut vain 10 % ja vastaavasti vuoden 
2013 yksikkökustannuksilla arvioituna 17 %.  
 
Suhteellisten hyötyjen riippuvuus käytettävistä yksikkökustannuksista näkyy 
selkeästi myös jälkiarviointien tuloksissa siten, että jälkiarvioinnissa vuoden 
2001 yksikkökustannuksilla lasketut liikennöintikustannussäästöt olivat aina 
suurempia kuin vuoden 2013 yksikkökustannuksilla lasketut säästöt. Sen sijaan 
vuoden 2005 yksikkökustannuksilla lasketut säästöt olivat aina pienempiä kuin 
vuoden 2013 yksikkökustannuksilla arvioidut säästöt.  
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Kuva 52.  Irtolastialuksella saavutettavat suhteelliset ajokustannussäästöt 
eri vuosien yksikkökustannuksilla, kun väylän kulkusyvyys kasvaa 
yhdellä merillä.  
 
 
Kuva 53.  Konventionaalisella kuivalastialuksella saavutettavat suhteelliset 
ajokustannussäästöt eri vuosien yksikkökustannuksilla, kun väy-
län kulkusyvyys kasvaa yhdellä merillä.  
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Päästömäärien arviointi ja päästökustannukset 
 
Ennen vuotta 2013 voimassa olleen ohjeistuksen mukaan alusten päästöt  
arvioitiin vain Suomen aluevesirajojen sisältä. Vuonna 2013 päivitetyssä  
ohjeessa laskentaa muutettiin niin, että hiilidioksidipäästöt otetaan globaalin  
ilmastovaikutuksen vuoksi huomioon niiden syntypaikasta riippumatta. Tämän 
muutoksen vaikutus hankkeen arvioinneissa laskettaviin hiilidioksidipäästöihin 
on erittäin suuri erityisesti overseas-liikenteessä, sillä Suomen aluevesirajojen 
sisällä aiheutuvat päästöt ovat tällöin vain muutamia prosentteja koko matkan 
päästöihin nähden. Vuoden 2013 ohjeistuksessa muutettiin myös hiilidioksidin-
päästöjen arvottamisperusteita, sillä hiilidioksidipäästön yksikkökustannusta 
korotettiin 32 eurosta 40 euroon tonnia kohti. Lisäksi päästöjen yksikkökustan-
nuksia korotetaan vuosittain 1,125 %:lla hankkeen avaamisvuodesta lähtien. Hii-
lidioksidin yksikkökustannuksen muutoksen ja vuotuisen korotuksen yhteisvai-
kutus 30 vuoden kustannussäästöjen nykyarvoon on 74 %.  
 
Myös päästöjen laskennassa käytettävillä alusten konetehoilla ja maksimilasti-
kapasiteeteillä voi olla merkittävä vaikutus saavutettavien hiilidioksidipääs-
tösäästöjen määrään. Tätä on havainnollistettu kuvissa 54–55, joissa on esitetty 
väylän yhden metrin syventämisellä saavutettavia hiilidioksidipäästöjen suh-
teellisia säästöjä, kun väylän kulkusyvyys ennen hanketta on 8–11 metriä. Ku-
vista näkyy, että irtolastialuksilla saavutetut suhteelliset päästömäärien sääs-
töt ovat pääsääntöisesti sitä suuremmat, mitä vanhempia laskenta-arvoja käy-
tetään. Kuitenkin yksittäisiä poikkeuksia esiintyy. Vastaavasti konventionaali-
silla kuivalastialuksilla suhteelliset päästömäärien säästöt ovat vuoden 2001 
laskenta-arvoja käytettäessä jopa 2-5-kertaiset vuoden 2013 arvoilla laskettui-
hin säästöihin nähden. Sen sijaan vuoden 2005 arvoilla suhteelliset lasketut 
säästöt ovat pienempiä kuin vuoden 2013 arvoilla lasketut säästöt.  
 
 
Kuva 54.  Irtolastialuksella saavutettavat suhteelliset päästömäärien sääs-
töt alusten eri vuosien koneteho- ja lastikapasiteettiarvoihin pe-
rustuen, kun väylän kulkusyvyys kasvaa yhdellä merillä.  
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Kuva 55.  Konventionaalisella kuivalastialuksella saavutettavat suhteelliset 
päästömäärien säästöt alusten eri vuosien koneteho- ja lastikapa-
siteettiarvoihin perustuen, kun väylän kulkusyvyys kasvaa yhdellä 
merillä.  
Laskentakorko 
 
Kaikissa hankearvioineissa käytetty laskentakorko oli 5 %. Vuodesta 2013 alkaen 
korko on ollut 3,5 %. Laskentakorko vaikuttaa investointikustannusten osalta ra-
kennusaikaisen korkojen määrään ja vastaavasti vuotuisten hyötyjen diskont-
tauksen vuoksi 30 vuoden aikana saavutettavien kokonaishyötyjen nykyarvoon.  
Kun vuotuiset hyödyt ovat yhtä suuria, kasvattaa laskentakoron pieneneminen 
1,5-prosenttiyksiköllä hyötyjen nykyarvoa yhteensä 19,6 %:lla. 
 
Jäännösarvo 
 
Myös jäännösarvon määrittämisperuste on muuttunut vuoden 2013 ohjeistuk-
sessa. Hankearviointien ajankohtina väylän ruoppauksen jäännösarvoksi 30 
vuoden jälkeen määritettiin 25 % uusihankintahinnasta. Vuoden 2013 ohjeistuk-
sen yhteydessä prosenttiosuudeksi määritettiin 40 %. Tämä muutos kasvatti 
jäännösarvon määrää 60 % ja yhdessä laskentakoron muutoksen kanssa 147 %. 
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9.8  Suosituksia hankearviointiohjeen 
kehittämiseksi 
Jälkiarviointien mukaan hankearviointeja tulisi parantaa erityisesti satamien 
osuuksia koskevien kustannusarvioiden, hankkeesta hyötyvien kuljetusmäärien 
ennustamisen sekä hyötyjen arvioinnissa käytettävien laskentaperusteiden 
osalta. 
 
Valtion ja satamien osuuksia koskevat kustannusarviot 
 
Hankearvioitien dokumentoinnista tulee selvitä mihin kustannusarvio perustuu 
(suunnitelma yms.), miten kustannusarvio jakautuu rakennusosittain ja mikä on 
kustannusarvion laatimisessa käytetty rakennuskustannusindeksi. Kannatta-
vuuslaskelmaa varten kustannusarviot tulee muuttaa sen vuoden keskimääräi-
seen kustannustasoon, jossa myös käytettävät yksikkökustannukset ovat. Li-
säksi sataman kustannusarviossa tulee eritellä ne toimenpiteet, jotka liittyvät 
kiinteästi väylän syventämiseen ja ne toimenpiteet, joiden kustannusten suu-
ruus riippuu hankkeen toteuttamisesta. Viimeksi mainittujen toimenpiteiden 
osalta on eriteltävä, miten kustannusarvio eroaa vertailu- ja hankevaihtoehdon 
välillä. 
 
Ennusteiden laatiminen 
 
Hankkeesta hyötyvien kuljetusten virrat tulee ennustaa mahdollisimman tar-
kasti tavaralajien, suuntautumisen ja käytettävän alustyypin osalta. Hyötyvien 
kuljetusten ennusteiden tulee kattaa koko 30 vuotisen tarkasteluajanjakson. En-
nusteissa on kyettävä ottamaan pitkällä aikavälillä kuljetusten kysyntään vai-
kuttavat Suomen ja ulkomaiden taloudellisten kehitysnäkymien ja muiden toi-
mintaympäristön muutosnäkymien vaikutukset mahdollisimman hyvin. 
 
Hankkeesta hyötyvien kuljetusten ennustamisen lähtötietoina tulee esittää ko. 
kuljetusvirtojen toteutunut kehitys noin viiden viime vuoden aikana sekä kulje-
tuksissa käytettyjen alusten maksimisyväysjakaumat. Vertailutiedoksi kannat-
taa selvittää myös vastaavissa kuljetuksissa käytettyjen alusten maksimisy-
väysjakaumat sellaisissa satamissa, joiden tuloväylien kulkusyvyys on tarkas-
teltavan hankkeen mukainen. Tarvittavat kuljetusmäärätiedot saadaan Trafi- 
comin ylläpitämistä kuljetustilastoista ja alustiedot Traficomin MLT-tiedoista. 
Kuljetusmäärien kehityksestä ja kuljetuksissa käytettävien alusten optimikoon 
kehityksestä tulisi pyytää aina kuljetusten ostajien näkemykset. Hankkeesta 
hyötyvien kuljetusten määrän arviointia varten on hyödyllistä selvittää myös 
kuljetuksia koskevien sopimusten kesto ja aluksia operoivien varustamojen nä-
kemykset aluskannan kehityksestä.  
 
Hankkeesta hyötyvien sidosryhmien arvioihin tulee aina suhtautua kriittisesti 
varsinkin silloin, kun kyse on huomattavan suuresta kuljetusmäärän kasvusta 
lyhyellä aikavälillä. Tällöin tulee selvittää muutoksen perustelut erittäin huo-
lella. Mikäli esitetyn kasvun taustalla on jokin toimintaympäristössä tapahtunut 
nopea muutos, on ennusteen laatijan arvioitava huolella toimintaympäristössä 
tapahtuneen muutoksen pysyvyyttä ja mahdollisia muita muutostekijöitä, jotka 
vaikuttavat tarkasteltavan sataman kuljetuskysynnän kehitykseen. Hankkeen 
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perusennusteeseen ei tulisi sisällyttää suunnitellun tuotantolaitoksen tai mah-
dollisen kuljetusreittimuutoksen kysyntävaikutuksia, joista ei ole lopullisia pää-
töksiä.  
 
Pitkän aikavälin ennusteessa on otettava huomioon myös ko. tavaralajia koske-
van Suomen ulkomaankaupan viennin ja tuonnin sekä transitoliikenteen kehi-
tysnäkymät valtakunnallisen meriliikenteen ennusteen mukaisesti. Tästä voi-
daan poiketa, jos voidaan perustellusti osoittaa, että tarkasteltavan sataman lii-
kenteen kehitys tulee poikkeamaan koko maan merikuljetusten kehityksestä.  
 
Aluskustannukset 
 
Hyötyjen saavuttaminen riippuu keskeisesti aluskuljetusmatkan pituudesta ja 
käytettävän sataman lastinkäsittelytehosta. Suuremman aluksen käyttö pie-
nentää aluskustannuksia ajossa, mutta toisaalta lisää alusten kustannuksia sa-
tamissa, mikäli lastinkäsittelyä ei nopeuteta. Minkään tarkasteltavien hankkeen 
arvioinneissa ei ollut esitetty alusten satamassa viipymisaikojen laskentaperus-
teita. Yksi syy tähän oli todennäköisesti, ettei käytettävissä ollut tutkittua tietoa 
eri tyyppisten alusten lastinkäsittelytehoista. Tämän vuoksi ohjeistusta tulisi 
täydentää esittämällä, mitkä ovat keskeiset alusten satamassa viipymisaikaan 
vaikuttavat tekijät ja lisäämällä ohjeistukseen vuonna 2018 laaditun Liikenne- 
viraston selvityksen mukaiset ohjearvot.  
 
Edellä todettiin, että eri vuosien yksikkökustannuksilla lasketut suhteelliset 
säästöt ovat ainakin osittain epäloogisia. Alusten yksikkökustannuksia päivitet-
täessä tähän seikkaan tulisi kiinnittää huomiota.  
 
Nykyisen vesiväylien arviointiohjeen mukaan alusten liikennöintikustannusten 
laskenta perustuu alustyypeittäin väylän syvyyden mahdollistaman suurimman 
aluksen lastinottokyvyn mukaisiin täysiin lasteihin. Tehdyissä jälkiarvioinneissa 
todettiin, että hankkeista hyötyneiden alusten lastit olivat lähes poikkeuksetta 
selvästi pienempiä kuin niiden lastikapasiteetti. Esimeriksi sahatavaran Välime-
ren alueen vientikuljetuksissa tarkasteltavasta Suomen satamasta otettu lasti 
on ollut tyypillisesti noin puolet alusten maksimikapasiteetista. Satamista läh-
teneiden alusten kokonaislasti on todennäköisesti muodostunut useista eri Suo-
men/ulkomaiden satamista haetuista osalasteista. Vastaavasti saapuneiden 
lasti muodostuu monesti useisiin eri satamiin jätettävistä lasteista. Tarkastelta-
vien väylien aikaisempi kulkusyvyys ei siten välttämättä olisi ollut esteenä hank-
keista hyötyneiksi määriteltyjen alusten satamakäynneille.  
 
Hankkeen maksimaalisen hyödyntämisen kannalta ratkaisevaa on viennissä se, 
mistä viennin satamasta viimeinen osalasti noudetaan tai tuonnissa, mihin sa-
tamaan ensimmäinen osalasti jätetään. Osalasteja koskevan kuljetusten reitti-
suunnittelun avulla voidaankin vaikuttaa väylien ”riittämättömästä” kulku-
syvyydestä aiheutuvien lisäkustannusten suuruuteen. Hankearvioinneissa las-
kettuja liikennöintikustannussäästöjä voidaankin pitää teoreettisina maksimi-
hyötyinä. Todelliset säästöt ovat todennäköisesti olleet pienempiä. Alusten 
maksimilasteihin perustuva laskentamenetelmä heijastuu samalla tavalla myös 
päästökustannussäästöjen laskentaan. Tämän vuoksi tulisi pohtia, voidaanko 
arviointiohjeistusta kehittää niin, että saavutettavat liikennöinti- ja päästökus-
tannussäästöt olisivat realistisempia. Tämä liittyy läheisesti hyötyvien kuljetus-
ten ennusteiden laatimiseen.  
 
Väyläviraston julkaisuja 8/2020 91 
 
Puolikkaan säännön käyttö 
 
Uudenkaupungin väylähankkeen hankearvioinnissa oli sovellettu puolikkaan 
sääntöä hankkeen synnyttämän uuden liikenteen hyötyjen arviointiin. Jälkiarvi-
oinnin mukaan hankkeella on ollut selkeä lannoitteiden kysyntää lisäävä vaiku-
tus. Puolikkaan säännön soveltamisen peruste tässä hankkeessa on seuraava: 
 
 Väylähankkeen seurauksena kuljetusten ostajan kuljetuskustannukset 
ovat pienentyneet ja kilpailukyky vientimarkkinoilla parantunut. Tuot-
teita on kannattanut viedä tällöin markkinoille, joille se aikaisemmin ei 
olisi ollut kannattavaa. Kuljetusten ostajan saavuttama hyöty on enim-
millään saavutettavan aluskustannussäästön suuruinen. Hyöty pienenee 
markkinoiden laajentuessa, kunnes ollaan uudella viennin kannattavuus-
rajalla. Tämän jälkeen nykyistä suurempien alusten käytöllä saavutetta-
vat säästöt ovat pienemmät kuin kuljetusketjun pidentymisestä aiheutu-
vat lisäkustannukset. Kun oletetaan, että kysyntä kasvaa lineaarisesti 
kuljetuskustannuksen funktiona, on keskimäärin saavutettava hyöty 
puolet reitin nykyisissä kuljetuksissa saavutettavista aluskustannus-
säästöistä. 
 
Vastaavan tyyppisiä tapauksia, joissa puolikkaan säännön soveltaminen on pe-
rusteltua, on myös muita. Esimerkiksi jos väylähankkeen seurauksena sataman 
kilpailukyky paranee muihin satamiin verrattuna voi hankkeen seurauksena ta-
pahtua liikenteen siirtymiä satamien välillä, vaikka maakuljetusmatka uuteen 
satamaan on pidempi kuin aikaisempaan satamaan. Reittimuutoksen avulla kul-
jetuksia ostava yritys voi saavuttaa saavuttavansa hyötyä, joka muodostuu koko 
kuljetusketjun logistisissa kustannuksissa ja palvelutasossa saavutettavista 
hyödyistä. Toinen esimerkki, missä puolikkaan säännön soveltaminen voi olla 
perusteltua on sataman tuloväylän syventäminen uuden tuotantolaitoksen tai 
kaivoksen kuljetuksia varten. Mikäli väylää ei syvennetä, on todennäköistä, että 
kuljetukset hoidetaan toisen sataman kautta, johon johtaa syvempi tuloväylä. 
Syvennettävän tuloväylän hyöty on tällöin koko kuljetusketjun logistisissa kus-
tannuksissa saavutettava hyöty. Tämän hyödyn suuruutta voi kuitenkin olla vai-
kea arvioida, koska siihen vaikuttaa aluskustannusten lisäksi maakuljetusten 
kustannukset, sataman tarjoama palvelutaso ja erot kilpailevien satamien sata-
mamaksuissa ja lastinkäsittelykustannuksissa. 
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